

**PROJETS DE TRANSPORT GAZ RÉALISÉS ET MIS EN GAZ 2009 - 2010  
(SITUATION A FIN JUIN 2010)**

N° d'ordre	DESIGNATION	DATE DE MISE EN GAZ	FAITS SAILLANTS DU MOIS EN COURS
1	ALIMENTATION DE Z.I. AGAREB	MARS 2009	Mise en gaz effectuée le 03 Mars 2009.
2	TAG FERIANA	JUIL. 2009	Mise en gaz effectuée le 09/07/2009.
3	ZONE INDUSTRIELLE DE ZRIBA	SEPT. 2009	Mise en gaz effectuée le 08/06/2009.
4	SFAX NORD (Phase II) * Z.I. de Ghraba et Sidi Salah	JUIL. 2009	Mise en gaz effectuée le 11/07/2009.
5	FERIANA (VILLE)	SEPT. 2009	Mise en gaz effectuée le 25/09/2009.
6	THALA	NOV. 2009	Mise en gaz effectuée le 26/11/2009.
7	ZAGHOUAN	JAN. 2010	★ Mise en service effectuée le 21-01-2010. ★ Poste de détente et d'odorisation mis en gaz le 27-01-2010.
8	SOLIMAN - MENZEL BOUZELFA ET POSTE BENI KHALLED	JAN. 2010	★ Mise en gaz effectuée le 01-02-2010.
9	MAILLAGE ENFIDHA - SOUSSE NORD	MARS 2010	★ Mise en gaz effectuée le 31-03-2010.
10	GAZODUC D'ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA CENTRALE THERMIQUE DE GHANNOUCH (CYCLE COMBINE)	JUIN 2010	★ Mise en gaz effectuée le 27/05/2010.
11	EL FAJJA	JUIN 2010	★ Mise en service effectuée le 29 Juin 2010.