

**PROJETS DE TRANSPORT GAZ REALISES
ET MIS EN GAZ 2009 - NOVEMBRE 2011**

N° d'ordre	DESIGNATION	DATE DE MISE EN GAZ	FAITS SAILLANTS DU MOIS EN COURS
1	ALIMENTATION DE Z.I. AGAREB	MARS 2009	★ Mise en gaz effectuée le 03 Mars 2009.
2	TAG FERIANA	JUIL. 2009	★ Mise en gaz effectuée le 09/07/2009.
3	ZONES INDUSTRIELLES DE ZRIBA ET ZAGHOUAN	SEPT. 2009	★ Mise en gaz effectuée le 08/06/2009. ★ Mise en service effectuée le 21-01-2010.
4	SFAX NORD (Phase II) * Z.I. de Ghraba et Sidi Salah	JUIL. 2009	★ Mise en gaz effectuée le 11/07/2009.
5	FERIANA (VILLE)	SEPT. 2009	★ Mise en gaz effectuée le 25/09/2009.
6	THALA	NOV. 2009	★ Mise en gaz effectuée le 26/11/2009.
7	SOLIMAN - MENZEL BOUZELFA ET POSTE BENI KHALLED	JAN. 2010	★ Mise en gaz effectuée le 01-02-2010. ★ Signature PV de réception définitive.
8	MAILLAGE ENFIDHA - SOUSSE NORD	MARS 2010	★ Mise en gaz effectuée le 31-03-2010.
9	GAZODUC D'ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA CENTRALE THERMIQUE DE GHANNOUCH (CYCLE COMBINE)	JUIN 2010	★ Mise en gaz effectuée le 27/05/2010.
10	EL FAJJA	JUIN 2010	★ Mise en service effectuée le 29 Juin 2010. ★ PV de réception définitive signé.
11	MAILLAGE SOUSSE NORD - SIDI ABDELHAMID	SEP 2010	★ Mise en service effectuée le 16 Septembre 2010.
12	MORNAG	NOV. 2010	★ Mise en gaz effectuée le 12/11/2010.
13	EL GHAZALA - RAOUED	DEC. 2010	★ Mise en gaz effectuée le 22/12/2010.
14	KAIROUAN	MAI 2011	★ Mise en gaz a eu lieu le 31/05/2011.
15	MAHDIA - REJICH	JUIN 2011	★ Mise en gaz de la ligne Ø 8" et de ses ouvrages annexes effectuée le 14/07/2011.