

Projets en Cours

Désignation	Date prévue d'achèvement	Situation
Projets de transport gaz en cours d'étude		
Gafsa	déc-11	Opération foncière achevée La signature du contrat de pose a eu lieu le 23/11/2009
Gabes-Djerba-Zarzis	juin-11	Opération foncière en cours (80%) Dépouillement commercial achevé Les tubes et les vannes sont réceptionnés
Kélibia	mars-11	L'appel d'offres des travaux de pose est lancé. La date limite de réception des offres est fixée au 15/12/2009 Les opérations de levé topographique sont achevées
Bizerte et ses communes	déc-12	L'appel d'offres des opérations de levé topographique est en cours de lancement
Béja et ses communes	déc-12	
Projets de transport gaz en cours de réalisation		
Kairouan	mars-10	Travaux de pose en cours (avancement 70%)
El Fajja	avr-10	Travaux de pose en cours (avancement 65%)
Mornag	févr-10	Travaux de pose en cours (avancement 55%)
Mahdia-Rejiche	avr-10	Travaux de pose en cours (avancement 83%)
Maillage El Ghazala - Raoued	déc-09	Travaux de pose en cours (avancement 40%)
Alimentation de M'Hamdia	févr-10	Travaux de pose en cours (avancement 75%)
Soliman – Menzel Bouzelfa	déc-09	Travaux de pose en cours (avancement 90%)
Alimentation de la centrale électrique de Ghannouche	févr-10	Travaux de pose en cours (avancement 10%)
Autres projets d'infrastructure gazière		
Acquisition des bancs d'étalonnage des compteurs gaz	mars-10	Matériel en cours de montage
Installation de trois unités de compression à la station de M'Saken	avr-10	Travaux de Génie Civil en courset essais en usine des compresseurs achevés
Mise à niveau des systèmes de sécurité de la station d'El Borma		Dépouillement technique en cours
Dispatching national gaz et six centres de surveillance régionaux	juin-10	Montage des relais en cours et démarrage des essais de la base sud

Liste des 100 communes avec dates de mise en gaz

Amenées principales	Gouvernorat	Communes concernées	Nombre	Année prévue de mise en gaz
Travaux d'extension du réseau PE	Monastir	Bekalta, Sidi Ameur, Menzel Hayet, Bannene-Boudher	4	2009
	Sfax	Chihia, Sakiet Ezzit	2	
	Sousse	Zaouiet Sousse, Ksibet Thrayet	2	
	Zaghouan	Zaghouan, Zriba	2	
	Kasserine	Thala, Feriana	2	
Gazoduc Aïn Jloula – Kairouan	Mahdia	Essouessi	1	2010
	Kairouan	Kairouan	1	
Travaux d'extension du réseau PE	Monastir	Zéramdine, Mazdour, Touza, Ouerdenine	4	
	Ariana	Sidi Thabet	1	
	Ben Arous	Mornag	1	
	Mahdia	Réjich, Boumerdes	2	
	Monastir	Menzel Ennour	1	
	Sfax	El Aïn, Agareb, Sakiet Eddaier	3	
	Zaghouan	Jbel Oust	1	
Gazoduc Korba – Kélibia	Gabes	Ghannouch, Chenini Nahal	2	
	Nabeul	Kélibia, Menzel Temime, Menzel horr, Hammem Ghzez, Haouaria, Dar Allouche, Takelsa	7	
	Médénine	Médénine, Djerba Houmet Souk, Djerba Midoun, Zarzis	4	
	Mahdia	Ksour Essef	1	
	Manouba	Borj El Amri	1	
	Sousse	Hergla	1	
	Sfax	Kerkennah	1	
	Zaghouan	El Fahs	1	
Gazoduc Fériana – M'Dhilla	Gafsa	Gafsa, M'Dhilla, Oum Larayes, Metlaoui, El Ksar	5	2011
Gazoduc PK25 – Beja	Beja	Beja, Mjez El Beb, Maâgoula	3	
Gazoduc Tunis – Bizerte et alimentation de la centrale à installer dans la région	Ariana	Kalâat Andalous	1	
	Manouba	Jedaida, Tebourba, El Battane	3	
	Bizerte	Bizerte, Menzel Bourguiba, El Alia, Tinja, Metline, Menzel Abderrahmane, Menzel Jmil, Ras Jebel, Ghar El Melh, Rafrâf, Mateur	11	
	Sfax	Jbeniana, Hencha	2	
	Kasserine	Thelept, Sbeitla	2	
Gazoduc Beja – Jendouba	Kasserine	Thelept, Sbeitla	2	2013
	Jendouba	Jendouba, Gobollat, Tébourouk, Tastour, Bousalem, Aïn Drahem, Krib, Bouarada, Gaâfour	9	
Gazoduc Gabes – Djerba	Tataouine	Tataouine, Ghomrassen, Bir Lahmar	3	2014
Gazoduc Jendouba – Dahmeni	Kef	Tajerouine, Jerissa, Dahmani, El Ksour	4	
Gazoduc PK25 – Beja	Beja	Nefza	1	
	Jendouba	Tabarka	1	
	Kairouan	Hajeb Laâyoun	1	
	Kebili	Kebili, El Hamma, Douz, Souk Lahad, Jemna, Golâa	6	
	Tozeur	Tozeur, Deguech, Nafta	3	