

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2084		
Cadre légal et réglementaire		[Barre bleue continue]																		
Développement des Ressources Humaines		[Barre bleue continue]																		
Etude de Faisabilité		[Barre bleue continue]						[Barre bleue continue]												
Etude Planification énergétique		[Barre bleue continue]					[Barre bleue continue]													
Etude qualification des sites		[Barre bleue continue]				[Barre bleue pointillée]		[Barre bleue continue]												
Etude Participation de l'Industrie Nationale		[Barre bleue continue]					[Barre bleue continue]													
Plan de Financement			[Barre bleue continue]			[Barre bleue continue]														
Décision de Réalisation						▼	[Barre bleue continue]													
Préparation de l'Appel d'Offres							[Barre bleue]	[Barre bleue continue]												
Préparation de l'Offre par les Fournisseurs								[Barre bleue]	[Barre bleue continue]											
Evaluation des Offres									[Barre bleue]	[Barre bleue continue]										
Négociation du Contrat et Schéma de Financement									[Barre bleue]	[Barre bleue continue]										
Signature du Contrat										[Barre bleue]	[Barre bleue continue]									
Infrastructure du Site										[Barre bleue]	[Barre bleue continue]									
Fabrication des Equipements											[Barre bleue]	[Barre bleue continue]								
Travaux de Génie Civil												[Barre bleue]	[Barre bleue continue]							
Installation des Equipements Electro-mécaniques													[Barre bleue]	[Barre bleue continue]						
Essais et Mise au point des équipements														[Barre bleue]	[Barre bleue continue]					
Mise en Service Industriel																		▼		
Mise en Service Commerciale																		[Barre bleue]		
		Phase I					Phase II			Phase III							Phase IV			
DIFFERENTES PHASES DU PROJET																				
Phase I : Préparation des études nécessaires à la prise de décision						Phase III : Construction & Essais de Mise en Service														
Phase II : Appel d'Offres - Dépouillement et Signature du Contrat						Phase IV : Exploitation Commerciale														