



REPUBLIQUE TUNISIENNE



Société Tunisienne  
de l'Électricité et du Gaz

Direction Centrale de l'Équipement

**COMPLEMENT DU PAR  
PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION RELATIF A  
LA COMPOSANTE 1 « RENFORCEMENT DU RESEAU DE TRANSPORT  
D'ELECTRICITE SUD-NORD » DU PROJET D'AMELIORATION DU  
SECTEUR D'ELECTRICITE (PASE)**

**Tronçon 1 : Ligne double ternes 225 kV, 570 mm<sup>2</sup>, Skhira-  
Thyna (77 km).**

**Tronçon 2 : Une ligne double ternes 400 kV, double faisceaux  
2x570 mm<sup>2</sup>, Skhira-Kondar (208,79 km) & une entrée/Sortie  
(E/S) de la ligne 225 kV double faisceaux 2x570 mm<sup>2</sup>,  
Bouficha-Sousse à Kondar (4,5 km)**

**Complément au Rapport Phase 3 : PAR final**



Aout 2025

# **Plan d'Action de Réinstallation de la Composante 1 « Renforcement du réseau de transport d'électricité Sud-Nord » du Projet d'Amélioration du Secteur d'Electricité (PASE)**

**Tronçon 1 : Ligne double ternes 225 kV, 570 mm<sup>2</sup>, Skhira-Thyna (77 km).**

**Tronçon 2 : Une ligne double ternes 400 kV, double faisceaux 2x570 mm<sup>2</sup>, Skhira-Kondar (208,79 km) & une entrée/Sortie & (E/S) de la ligne 225 kV double faisceaux 2x570 mm<sup>2</sup>, Bouficha-Sousse à Kondar (4,5 km)**

## **Complément du rapport Phase 3 : PAR final**

### **Élaboré pour le compte du :**

Société Tunisienne d'Electricité et du Gaz-STEG/Direction Centrale de l'Équipement  
38 rue Kamel Ataturk  
1080 - Tunis  
Tunisie

### **Élaboré par :**

Expert Judiciaire Agricole Mohamed SEBRI  
1 Rue Mohamed V Grombalia  
Tél : 72.213.900

# 1 INTRODUCTION

## ❖ Contexte du complément du PAR

Lors de la mise en œuvre du PAR, la Direction Centrale de l'Équipement (DCEQ) de la Société Tunisienne de L'Électricité et du Gaz (STEG) a constaté plusieurs discordances au niveau des noms des PAP's et au niveau de l'estimation des dégâts.

A cet effet, la STEG a désigné un expert judiciaire agricole auprès du tribunal pour effectuer la mise en œuvre du PAR phase 3 « Plan d'Action de Réinstallation (PAR) définitif ».

Ce rapport est un complément au PAR final (Phase 3) du tronçon 1 (Ligne double ternes 225 kV, 570 mm<sup>2</sup>, Skhira-Thyna - 77 km) et du tronçon 2 (Une ligne double ternes 400 kV, double faisceaux 2x570 mm<sup>2</sup>, Skhira-Kondar (208,79 km) & une entrée/Sortie(E/S) de la ligne 225 kV double faisceaux 2x570 mm<sup>2</sup>, Bouficha-Sousse à Kondar 4,5 km)

محمد السبري

مهندس أول

خبير عدلي في الفلاحة

بقرمبالية

الهاتف : 52.581.950

قرمبالية، في 2025/08/27

### تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

- الخط الكهربائي ضغط عالي 225 كلف الرابط بين طينة والصخيرة
- الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار
- الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 225 كلف الذي يمر عبر الخط القائم بين بوفيشة وسوسة على محطة التحويل كندار

تكليف تحت ع2574 عدد بتاريخ 08 أكتوبر 2024 - تكليف تحت ع3866 عدد بتاريخ 02 أكتوبر 2024

تكليف تحت ع0875 عدد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

العنوان : نهج محمد الخامس 8030 قرمبالية . عمارة جميلة . شقة عدد 10 . الطابق الأول  
DCEQ  
Chef De Département Principal Chargé de Projets Lignes HT

العنوان البريدي : ص ب 29 . 8030 قرمبالية . الهاتف : 72.213.900

المعرف الجبائي : S 319551 . البريد الإلكتروني : sebri\_expert@yahoo.com

Karim SOUSSI

محمد السبري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرمبالية  
الهاتف : 72.213.900

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي ضغط عالي 400 كلف الرابط بين كندار والصخيرة

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في السلامة  
1 نهج محمد الخامس قرقبالية  
الهاتف: 72 213 900

قرمبالية، في 2025/04/17

تكاليف تحت عـ 2574 دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
6 120,000	—	—	—	—	6 120,000	1,800	3400	1/0	1
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	1/1	2
8 120,000	2 000,000	1,000	2000	ممرات	6 120,000	1,800	3400	2/0	3
8 540,000	2 000,000	200,000	10 حجم صغير (اتلاف)	زيتاين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	2/2	4
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
8 540,000	3 500,000	1,000	3500	ممرات	5 040,000	1,800	2800	2/3	5
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	2/4	6
8 620,000	2 500,000	1,000	2500	ممرات	6 120,000	1,800	3400	3/0	7
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	3/1	8
8 140,000	3 100,000	1,000	3100	ممرات	5 040,000	1,800	2800	3/2	9
4 220,000	1 700,000	1,000	1700	ممرات	2 520,000	1,800	1400	3/3 (2/4)	10

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروشات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م م)	المساحة (م م)		
4 220,000	1 700,000	1,000	1700	ممرات	2 520,000	1,800	1400	3/3 (2/4)	11
8 190,000	3 150,000	1,000	3150	ممرات	5 040,000	1,800	2800	3/4	12
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	3/5	13
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	3/6	14
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	3/7	15
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	3/8	16
8 190,000	3 150,000	1,000	3150	ممرات	5 040,000	1,800	2800	3/9	17
8 140,000	3 100,000	1,000	3100	ممرات	5 040,000	1,800	2800	3/10	18
8 620,000	2 500,000	1,000	2500	ممرات	6 120,000	1,800	3400	4/0	19
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	4/1	20

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في السلامة  
1 نهج محمد الخامس - قرنيالية  
الهاتف : 72.213.900

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروشات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م م)	المساحة (م م)		
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	4/2	21
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	4/3	22
8 140,000	3 100,000	1,000	3100	ممرات	5 040,000	1,800	2800	4/4	23
8 140,000	3 100,000	1,000	3100	ممرات	5 040,000	1,800	2800	4/5	24
8 220,000	3 180,000	1,000	3180	ممرات	5 040,000	1,800	2800	4/6	25
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	4/6 A	26
8 120,000	2 000,000	1,000	2000	ممرات	6 120,000	1,800	3400	5/0	27
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	5/1	28
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	5/2	29

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرطاج  
الهاتف : 72.213.900

8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	5/3	30
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	5/4	31
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	5/5	32
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	5/6	33
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	5/7	34
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	5/8	35
8 540,000	3 500,000	1,000	3500	ممرات	5 040,000	1,800	2800	5/9	36
8 240,000	3 200,000	1,000	3200	ممرات	5 040,000	1,800	2800	5/10	37
8 320,000	2 200,000	1,000	2200	ممرات	6 120,000	1,800	3400	6/0	38
8 440,000	3 400,000	1,000	3400	ممرات	5 040,000	1,800	2800	6/1	39
8 440,000	3 400,000	1,000	3400	ممرات	5 040,000	1,800	2800	6/2	40
8 540,000	3 500,000	1,000	3500	ممرات	5 040,000	1,800	2800	6/3	41
8 240,000	3 200,000	1,000	3200	ممرات	5 040,000	1,800	2800	6/4	42

8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	6/5	43
14 820,000	7 200,000	400,000	18 حجم متوسط (اتلاف)	زيتاين زيتية مروية	6 120,000	1,800	3400	7/0	44
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
8 290,000	3 250,000	1,000	3250	ممرات	5 040,000	1,800	2800	7/1	45
8 590,000	750,000	250,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	7/2	46
	1 000,000	1 000,000	01 حجم متوسط (اتلاف)						
	1 800,000	1,000	1800	ممرات					
4 320,000	1 800,000	1,000	1800	ممرات	2 520,000	1,800	1400	7/3 (2/4)	47
4 320,000	1 800,000	1,000	1800	ممرات	2 520,000	1,800	1400	7/3 (2/4)	48
8 540,000	3 500,000	1,000	3500	ممرات	5 040,000	1,800	2800	7/4	49
8 240,000	3 200,000	1,000	3200	ممرات	5 040,000	1,800	2800	7/5	50
13 540,000	7 000,000	350,000	20 حجم متوسط (اتلاف)	زيتاين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	7/6	51
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
8 120,000	2 000,000	1,000	2000	ممرات	6 120,000	1,800	3400	8/0	52
8 540,000	3 500,000	1,000	3500	ممرات	5 040,000	1,800	2800	8/1	53

8 340,000	800,000	200,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	8/2	54
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
8 240,000	3 200,000	1,000	3200	ممرات	5 040,000	1,800	2800	8/3	55

محمد السبيري  
 مهندس أول  
 خبير عدلي في الفلاحة  
 1 نهج محمد الخامس - قرنالية  
 الهاتف : 72 213 900

تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي ضغط عالي 400 كلف الرابط بين كندار والصخيرة

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قسنطينة  
الفاكس : 72.213.900

قرمبالية، في 2025/04/17

تكاليف تحت عـ2574 دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
8 540,000	3 500,000	1,000	3500	ممرات	5 040,000	1,800	2800	8/4	56
8 540,000	3 500,000	1,000	3500	ممرات	5 040,000	1,800	2800	8/5	57
8 240,000	1 200,000	300,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	8/6	58
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
11 100,000	3 960,000	180,000	22 حجم صغير (اتلاف)	زيتاين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	8/7	59
	300,000	10,000	30 م	طابية					
	1 800,000	1,000	1800	ممرات					
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	8/8	60
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	8/9	61
8 120,000	2 000,000	1,000	2000	ممرات	6 120,000	1,800	3400	9/0	62
16 090,000	7 000,000	350,000	20 حجم متوسط (اتلاف)	زيتاين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	9/1	63
	500,000	10,000	50 م	طابية					
	1 050,000	3,500	300 م	انابيب ري					
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	9/2	64
9 340,000	1 800,000	600,000	03 حجم متوسط (اتلاف)	زيتاين زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	9/3	65
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
5 320,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	9/4 (2/4)	66
	500,000	10,000	50 م	طابية					
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
4 820,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	9/4 (2/4)	67
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
4 220,000	1 700,000	1,000	1700	ممرات	2 520,000	1,800	1400	9/5 (2/4)	68
4 220,000	1 700,000	1,000	1700	ممرات	2 520,000	1,800	1400	9/5 (2/4)	69
8 540,000	3 500,000	1,000	3500	ممرات	5 040,000	1,800	2800	9/6	70
8 240,000	3 200,000	1,000	3200	ممرات	5 040,000	1,800	2800	9/7	71
8 540,000	3 500,000	1,000	3500	ممرات	5 040,000	1,800	2800	9/8	72
8 640,000	600,000	150,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	9/9	73
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
8 440,000	3 400,000	1,000	3400	ممرات	5 040,000	1,800	2800	9/10	74
8 440,000	3 400,000	1,000	3400	ممرات	5 040,000	1,800	2800	9/11	75
9 240,000	1 200,000	300,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	9/12	76
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
8 540,000	3 500,000	1,000	3500	ممرات	5 040,000	1,800	2800	9/13	77
10 570,000	1 950,000	650,000	03 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	6 120,000	1,800	3400	10/0	78
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
9 040,000	1 500,000	750,000	02 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى	5 040,000	1,800	2800	10/1	79
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
9 240,000	1 200,000	300,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	10/2	80
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
9 870,000	350,000	350,000	01 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	6 120,000	1,800	3400	11/0	81
	900,000	300,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
9 240,000	1 200,000	300,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	11/1	82
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
8 390,000	750,000	250,000	03 حجم صغير (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	11/2	83
	600,000	300,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
8 240,000	1 200,000	300,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	11/3	84
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
8 540,000	3 500,000	1,000	3500	ممرات	5 040,000	1,800	2800	11/4	85
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	11/5	86
9 540,000	1 500,000	750,000	02 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى	5 040,000	1,800	2800	11/6	87
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروشات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
8 290,000	750,000	750,000	01 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى	5 040,000	1,800	2800	11/7	88
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
10 790,000	2 250,000	750,000	03 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى	5 040,000	1,800	2800	11/8	89
	3 500,000	1,000	3500	ممرات					
8 740,000	1 200,000	300,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	11/9	90
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
8 240,000	1 200,000	300,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	11/10	91
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
8 840,000	1 800,000	300,000	06 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	11/11	92
	2 000,000	1 000,000	2000	ممرات					
9 790,000	2 250,000	750,000	03 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى	5 040,000	1,800	2800	11/12	93
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
9 240,000	1 200,000	300,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	11/13	94
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
9 240,000	1 200,000	300,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	11/14	95
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
11 220,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية مروية	6 120,000	1,800	3400	12/0	96
	3 500,000	1,000	3500	ممرات					

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - فرنيالية  
الطائف : 72.213.900

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
4 520,000	200,000	200,000	01 حجم صغير (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	12/1 (2/4)	97
	300,000	300,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
4 520,000	200,000	200,000	01 حجم صغير (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	12/1 (2/4)	98
	300,000	300,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
11 040,000	3 000,000	750,000	04 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى	5 040,000	1,800	2800	12/2	99
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
10 640,000	1 300,000	650,000	02 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	12/3	100
	600,000	300,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	700,000	3,500	200 م	أنابيب ري					
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
9 320,000	1 200,000	300,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	6 120,000	1,800	3400	13/0	101
	2 000,000	1,000	2000						
10 240,000	1 200,000	300,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	13/1	102
	4 000,000	1,000	4000						
8 340,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	13/2	103
	2 500,000	1,000	2500						

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العصود	العدد
	الجملة بالدينار	السعر الفردي (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردي (د/م)	المساحة (م م)		
8 340,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	13/3	104
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
10 320,000	1 200,000	300,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية مروية	6 120,000	1,800	3400	14/0	105
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
8 740,000	1 200,000	300,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	14/1	106
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
5 270,000	600,000	300,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	14/2 (2/4)	107
	150,000	10,000	15 م	طابية					
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
5 270,000	600,000	300,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	14/2 (2/4)	108
	150,000	10,000	15 م	طابية					
	600,000	1,000	2000	ممرات					
11 440,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	14/3	109
	1 800,000	450,000	04 حجم متوسط (اتلاف)						
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
9 740,000	1 800,000	450,000	04 حجم متوسط (اتلاف)	زيتان زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	14/4	110
	400,000	4,000	100 م	أنابيب ري					
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
9 440,000	1 100,000	550,000	02 حجم متوسط (اتلاف)	زيتان زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	14/5	111
	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					

محمّد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرنيالية  
الهاتف : 72.213.900

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروشات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
9 340,000	1 500,000	750,000	02 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى	5 040,000	1,800	2800	14/6	112
	300,000	10,000	30 م	طابية					
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
9 540,000	1 500,000	750,000	02 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى	5 040,000	1,800	2800	14/7	113
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
9 040,000	4 000,000	1,000	4000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	14/8	114
8 540,000	3 500,000	1,000	3500	ممرات	5 040,000	1,800	2800	14/9	115
8 440,000	600,000	300,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	14/10	116
	300,000	10,000	30 م	طابية					
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
9 040,000	1 500,000	750,000	02 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى	5 040,000	1,800	2800	14/11	117
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	14/12	118
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	14/13	119
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	14/14	120
3 000,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	—	—	—	نحو 13/3	121

مهندس أول  
محمد السيري  
خبير عدلي في القلاحة  
1 نوح محمد الحاسي - قرظالية  
الهاتف : 72.213.900

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي ضغط عالي 400 كلف الرابط بين كندار والصخيرة

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قسنطينة  
الهاتف : 72.213.900

قرمبالية، في 2025/02/25

تكاليف تحت عـ2574دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	17/A/3	122
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	17/A/2	123
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	17/A/1	124
6 120,000	—	—	—	—	6 120,000	1,800	3400	17/A/0	125
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	17/12	126
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	17/11	127
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	17/10	128
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	17/9	129
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	17/8	130
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	17/7	131

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي ضغط عالي 400 كلف الرابط بين كندار والصخيرة

محمد السيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرقبالية  
العاتف : 72.213.900

قرمبالية، في 2025/02/25

تكليف تحت عـ2574 دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م م)	المساحة (م م)		
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	17/6	132
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	17/5	133
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	17/4	134
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	3400	17/3	135
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	17/2	136
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	17/1	137
6 120,000	—	—	—	—	6 120,000	1,800	3400	17/0	138
12 140,000	3 500,000	3 500,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زيتان زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	16/14	139
	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
12 640,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	16/13	140
	3 500,000	3 500,000	01 حجم كبير (اتلاف)						
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					

تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي ضغط عالي 400 كلف الرابط بين كندار والصخيرة

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في السلامة  
1 نهج محمد الخامس قرمبالية  
الهاتف: 72 213 900

قرمبالية، في 2025/02/25

تكليف تحت عـ2574 دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د م)	المساحة (م م)		
4 820,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	16/12 (2/4)	141
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
4 820,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	16/12 (2/4)	142
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
10 040,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	16/11	143
	400,000	400,000	01 فوق المتوسط (اتلاف)						
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
17 020,000	2 400,000	400,000	06 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	6 120,000	1,800	3400	16/10	144
	4 500,000	4 500,000	01 حجم كبير (اتلاف)						
	4 000,000	1,000	4000	ممرات					
6 100,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	—	—	—	نحو 16/10	145
	4 500,000	1,000	4500	ممرات					
10 340,000	350,000	350,000	01 حجم المتوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	16/9	146
	1 950,000	650,000	03 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى					
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					

تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي ضغط عالي 400 كلف الرابط بين كندار والصخيرة

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في السلامة  
1 نهج محمد الخامس قرقمالية  
ال هاتف: 72 213 900

قرقمالية، في 2025/02/25

تكاليف تحت عـ2574 دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد
	الجملة بالدينار	السعر الفردي (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردي (م/د)	المساحة (م م)		
14 280,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	16/8	147
	4 000,000	200,000	20 حجم متوسط (اتلاف)						
	640,000	3,200	200 م	أنابيب ري					
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
8 440,000	1 400,000	700,000	02 حجم متوسط (اتلاف)	زيتان زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	16/7	148
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
12 340,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	16/5	149
	3 500,000	3 500,000	01 حجم كبير (اتلاف)						
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
9 140,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	16/4	150
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
9 640,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	16/3	151
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
8 640,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	16/2	152
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					

تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي ضغط عالي 400 كلف الرابط بين كندار والصخيرة

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في السلامة  
1 نهج محمد الخامس قرمبالية  
الهاتف: 72 213 900

قرمبالية، في 2025/02/25

تكاليف تحت عـ2574 دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
10 840,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	16/1	153
	2 500,000	2 500,000	01 حجم كبير (اتلاف)						
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
9 240,000	1 120,000	280,000	04 حجم صغير (اتلاف)	زيتاين زيتية مروية	6 120,000	1,800	3400	16/0	154
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
10 540,000	3 500,000	3 500,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زيتاين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	15/6	155
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
8 240,000	1 200,000	300,000	04 حجم متوسط (اتلاف)	لوز مروى	5 040,000	1,800	2800	15/5	156
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
12 240,000	3 500,000	3 500,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زيتاين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	15/4	157
	1 200,000	400,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
4 320,000	1 800,000	1,000	1800	ممرات	2 520,000	1,800	1400	15/3 (2/4)	158

تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي ضغط عالي 400 كلف الرابط بين كندار والصخيرة

محمد السيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - فرنالمة  
العاتف : 72.213.900

قربالية، في 2025/02/25

تكاليف تحت عـ2574 دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
4 320,000	1 800,000	1,000	1800	ممرات	2 520,000	1,800	1400	15/3 (2/4)	159
7 020,000	1 500,000	750,000	02 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى	2 520,000	1,800	1400	15/2 (2/4)	160
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
6 820,000	2 800,000	2 800,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زيتان زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	15/2 (2/4)	161
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	15/1	162
9 120,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	6 120,000	1,800	3400	15/0	163
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	14/16	164
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	14/15	165

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي ضغط عالي 400 كلف الرابط بين كندار والصخيرة

محمد السبوي  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرنبالية  
الهاتف : 72.213.900

قرمبالية، في 2024/12/05

تكاليف تحت عـ 2574 دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وقضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	17/A/4	166
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	17/A/5	167
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	17/A/6	168
6 120,000	—	—	—	—	6 120,000	1,800	3400	17/B/0	169
8 640,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	17/B/1	170
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
7 590,000	1 600,000	800,000	02 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	17/B/2	171
	300,000	150,000	02 حجم صغير (اتلاف)						
	450,000	15,000	30 م	طابية					
	200,000	1,000	200	ممرات					

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي ضغط عالي 400 كلف الرابط بين كندار والصخيرة

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في السلامة  
1 نهج محمد الخامس - قربالية  
الهاتف: 72.213.900

تكاليف تحت ع-2574 دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

قربالية، في 2024/12/05

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
7 240,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	17/B/3	172
	1 400,000	1,000	1400	ممرات					
9 140,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	17/B/4	173
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
9 180,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	17/B/5	174
	1 500,000	150,000	10 حجم صغير (اتلاف)						
	240,000	1,200	200 م	أنابيب ري					
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
5 540,000	500,000	1,000	500	ممرات	5 040,000	1,800	2800	17/B/6	175
8 040,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	17/B/7	176
	1 200,000	600,000	02 حجم متوسط (اتلاف)						
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					

تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية  
الخط الكهربائي ضغط عالي 400 كلف الرابط بين كندار والصخيرة

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرقمبالية  
الهاتف : 72.213.900

قرمبالية، في 2024/12/05

تكاليف تحت عـ2574دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
6 790,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	17/B/8	177
	500,000	500,000	01 حجم متوسط (اتلاف)						
	150,000	150,000	01 حجم صغير (اتلاف)						
	300,000	1,000	300	ممرات					
13 920,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	17/B/9	178
	800,000	800,000	01 حجم كبير (اتلاف)						
	2 800,000	200,000	14 حجم متوسط (اتلاف)						
	480,000	2,000	240 م						
	4 000,000	1,000	4000	ممرات					
11 040,000	6 000,000	1,000	6000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	17/B/10	179

تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي ضغط عالي 400 كلف الرابط بين كندار والصخيرة

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في السلامة  
1 نهج محمد الخامس، قرمبالية  
الهاتف: 72 213 900

تكاليف تحت عـ2574 دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

قرمبالية، في 2024/12/05

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م م)	المساحة (م م)		
12 480,000	4 200,000	280,000	15 حجم متوسط (اتلاف)	أشجار مثمرة مختلفة الأنواع مروية	5 040,000	1,800	2800	17/B/11	180
	240,000	1,200	200 م	أنابيب ري					
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
9 040,000	4 000,000	1,000	4000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	17/B/12	181
6 540,000	1 200,000	400,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	17/B/13	182
	300,000	1,000	300	ممرات					
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	17/B/14	183
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	17/B/15	184
6 120,000	—	—	—	—	6 120,000	1,800	3400	17/C/0	185
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	17/C/1	186
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	17/C/2	187

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي ضغط عالي 400 كلف الرابط بين كندار والصخيرة

محمد السيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قسنطينة  
الهاتف : 72.213.900

قرمبالية، في 2024/12/05

تكاليف تحت عـ 2574 دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	17/C/3	188
6 120,000	—	—	—	—	6 120,000	1,800	3400	18/0	189
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	18/1	190
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	18/2	191
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	18/3	192
7 790,000	250,000	250,000	01 حجم صغير (اتلاف)	زيتاين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	18/4	193
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
10 140,000	1 700,000	850,000	02 حجم متوسط (اتلاف)	زيتاين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	18/5	194
	1 400,000	350,000	04 حجم متوسط (اتلاف)	لوز مروى					
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي ضغط عالي 400 كلف الرابط بين كندار والصخيرة

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرنبالية  
الهاتف : 72.213.900

قرمبالية، في 2024/12/05

تكاليف تحت ع-2574 دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردي (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردي (د/م م)	المساحة (م م)		
12 540,000	4 000,000	2 000,000	02 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	18/6	195
	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	700,000	350,000	02 حجم متوسط (اتلاف)	لوز مروحي					
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
10 990,000	4 000,000	2 000,000	02 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	18/7	196
	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	450,000	150,000	03 حجم صغير (اتلاف)	تين					
	200,000	200,000	01 حجم صغير (اتلاف)	ممرات					
7 540,000	2 500,000	1,000	2500	ممرات	5 040,000	1,800	2800	18/8	197
9 640,000	1 600,000	0,400	4000	أعلاف	5 040,000	1,800	2800	18/9	198
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
4 720,000	1 200,000	600,000	02 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروحي	2 520,000	1,800	1400	18/10 (2/4)	199
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي ضغط عالي 400 كلف الرابط بين كندار والصخيرة

محمد السيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نوح محمد الخامس قرقمالية  
الهاتف: 72 213 900

قرمبالية، في 2024/12/05

تكاليف تحت عـ 2574 دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردي (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردي (د/م)	المساحة (م م)		
4 720,000	1 200,000	600,000	02 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى	2 520,000	1,800	1400	18/10 (2/4)	200
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
8 890,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	18/12	201
	1 000,000	500,000	02 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى					
	450,000	15,000	30 م	طابية					
	800,000	1,000	800	ممرات					
14 440,000	2 000,000	2 000,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	18/11	202
	1 200,000	400,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	450,000	15,000	30 م	طابية					
	5 000,000	1,000	5000	ممرات					
9 240,000	2 000,000	2 000,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	18/13	203
	1 200,000	400,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					

10 640,000	1 600,000	2 000,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	18/14	204
	4 000,000	1,000	4000	ممرات					
9 460,000	700,000	350,000	02 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	18/15	205
	120,000	120,000	01 حجم صغير (اتلاف)						
	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
12 660,000	2 000,000	2 000,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	18/16	206
	2 200,000	550,000	04 حجم متوسط (اتلاف)						
	420,000	2,800	150 م	أنابيب ري					
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
12 590,000	3 300,000	550,000	06 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	18/17	207
	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	450,000	15,000	30 م	طابينة					
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
12 590,000	3 300,000	550,000	06 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	18/17	208
	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	450,000	15,000	30 م	طابينة					
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					

8 590,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	18/18	209
	450,000	15,000	30 م	طابية					
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
10 040,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	18/19	210
	3 400,000	1,000	3400	ممرات					
9 140,000	2 000,000	2 000,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	18/20	211
	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	500,000	1,000	500	ممرات					
11 640,000	2 000,000	2 000,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	18/21	212
	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
9 990,000	2 000,000	400,000	05 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	18/22	213
	450,000	15,000	30 م	طابية					
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
10 190,000	3 500,000	500,000	07 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى	5 040,000	1,800	2800	18/23	214
	200,000	2,000	100 م	أنابيب ري					
	450,000	15,000	30 م	طابية					
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					

10 540,000	500,000	500,000	01 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى	5 040,000	1,800	2800	18/24	215
	600,000	200,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية سقوية					
	4 000,000	1,000	4000	ممرات					
9 940,000	2 500,000	500,000	05 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى	5 040,000	1,800	2800	18/25	216
	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية سقوية					
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
7 340,000	1 200,000	400,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	19/27	217
	1 100,000	1,000	1100	ممرات					
9 640,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	19/26	218
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
7 365,000	1 200,000	200,000	06 حجم صغير (اتلاف)	زيتاين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	19/20	219
	125,000	2,500	50 م	أنابيب ري					
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
9 540,000	600,000	600,000	01 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى	5 040,000	1,800	2800	19/19	220
	900,000	6,000	150 م	أنابيب ري					
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي ضغط عالي 400 كلف الرابط بين كندار والصخيرة

قرمبالية، في 2024/12/05

تكاليف تحت عـ 2574 دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردي (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردي (د/م)	المساحة (م م)		
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	19/18	221
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	19/17	222
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	19/16	223
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	19/15	224
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	19/14	225

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نوح محمد الخامس - قرمبالية  
الهاتف : 72 213 900

تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي ضغط عالي 400 كلف الرابط بين كندار والصخيرة

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في السلامة  
1 نهج محمد الخامس - قرقبالية  
الهاتف: 72.213.900

قرمبالية، في 2025/01/14

تكليف تحت ع-2574 دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردي (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردي (د/م م)	المساحة (م م)		
10 390,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	19/11	226
	750,000	15,000	50 م	طابية					
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
9 640,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	19/10	227
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
9 640,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	19/9	228
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
9 640,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	19/8	229
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	19/7	230
8 040,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	19/6	231
	300,000	15,000	20 م	طابية					
	1 100,000	1,000	1100	ممرات					

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي ضغط عالي 400 كلف الرابط بين كندار والصخيرة

قرمبالية، في 2025/01/14

تكاليف تحت عـ2574 دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي	
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)			
8 440,000	2 000,000	500,000	04 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	19/5	232	
	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)							
	1 000,000	1,000	1000	ممرات						
10 780,000	500,000	500,000	01 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	19/4	233	
	1 200,000	100,000	12 حجم صغير (اتلاف)							
	100,000	50,000	02 حجم صغير (نقص في الإنتاج)							
	300,000	15,000	20	طابية						
	640,000	3,200	200	أنابيب ري						
	3 000,000	1,000	1500	ممرات						
7 940,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	19/3	234	
	300,000	15,000	20 م							طابية
	1 000,000	1,000	1000							ممرات
5 520,000	2 000,000	2 000,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	2 520,000	1,800	1400	19/2	235	
	1 000,000	1,000	1000							ممرات

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرمبالية  
العاتف : 72 213 900

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي ضغط عالي 400 كلف الرابط بين كندار والصخيرة

قرمبالية، في 2025/01/14

تكاليف تحت ع-2574 دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
9 090,000	2 250,000	250,000	09 حجم صغير (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	19/1	236
	1 800,000	1,000	1800	ممرات					
7 620,000	1 500,000	1,000	1500	ممرات	6 120,000	1,800	3400	19/0	237
9 040,000	500,000	500,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية بعلية	5 040,000	1,800	2800	18/39	238
	3 500,000	1,000	3500	ممرات					
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	18/33	239
9 840,000	1 200,000	400,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	18/32	240
	600,000	150,000	04 حجم متوسط (نقص في الإنتاج)						
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
5 420,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	2 520,000	1,800	1400	18/31	241
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					

محمد السيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الشفاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرمبالية  
الهاتف : 72 213 900

تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي ضغط عالي 400 كلف الرابط بين كندار والصخيرة

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - فرنالية  
الماتف: 72.213.900

قرمبالية، في 2025/01/14

تكاليف تحت ع-2574 دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
5 120,000	100,000	100,000	01 حجم متوسط (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية سقوية	2 520,000	1,800	1400	18/31 (2/4)	242
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
6 040,000	1 000,000	1,000	1000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	18/30	243
14 440,000	6 800,000	850,000	08 حجم فوق المتوسط (اتلاف)	زيتاين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	18/29	244
	600,000	600,000	01 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى					
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
10 200,000	2 520,000	280,000	09 حجم صغير (اتلاف)	زيتاين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	18/28	245
	640,000	3,200	200	أنابيب ري					
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	18/27	246
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	18/26	247
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	18/34	248
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	18/35	249

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي ضغط عالي 400 كلف الرابط بين كندار والصخيرة

قرمبالية، في 2025/01/14

تكاليف تحت ع-2574 دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م م)	المساحة (م م)		
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	18/36	250
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	18/37	251
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	18/38	252
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	18/42	253
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	18/43	254
5 520,000	2 000,000	2 000,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	2 520,000	1,800	1400	19/2 (2/4)	255
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
8 040,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	18/40	256
7 540,000	2 500,000	1,000	2500	ممرات	5 040,000	1,800	2800	18/41	257

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرمبالية  
الهاتف : 72.213.900

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي ضغط عالي 400 كلف الرابط بين كندار والصخيرة

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرقمالية  
الهاتف : 72 213 900

قرمبالية، في 2025/01/14

تكليف تحت ع-2574 دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
8 890,000	1 000,000	200,000	05 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	19/21	258
	600,000	300,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	750,000	15,000	50 م	طابية					
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
9 980,000	1 500,000	150,000	10 حجم صغير (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	19/22	259
	600,000	300,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	840,000	4,200	200	أنابيب ري					
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
8 440,000	900,000	300,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	19/23	260
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
7 240,000	200,000	200,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	19/24	261
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					

تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي ضغط عالي 400 كلف الرابط بين كندار والصخيرة



محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرمبالية  
الهاتف : 900 213 72

قرمبالية، في 2025/01/14

تكاليف تحت عـ 2574 دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
6 240,000	200,000	200,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	19/25	262
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	19/28	263
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	19/29	264
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	19/30	265
6 120,000	—	—	—	—	6 120,000	1,800	3400	20/0	266
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	20/1	267
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	20/2	268
6 040,000	1 000,000	1,000	1000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	20/3	269
6 040,000	1 000,000	1,000	1000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	20/4	270

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي ضغط عالي 400 كلف الرابط بين كندار والصخيرة

محمد السيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في القلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرنبالية  
الهاتف : 72.213.900

تكاليف تحت عـ 2574 دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

قرمبالية، في 2025/01/14

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروقات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
6 040,000	1 000,000	1,000	1000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	20/5	271
7 120,000	1 000,000	1,000	1000	ممرات	6 120,000	1,800	3400	20 A/0	272
6 120,000	—	—	—	—	6 120,000	1,800	3400	20 B/0	273
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	20 A/8	274
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	20 A/7	275
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	20 A/6	276
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	20 A/5	277
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	20 A/4	278
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	20 A/3	279
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	20 A/2	280
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	20 A/1	281

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي ضغط عالي 225 كلف الرابط بين طينة والصخيرة

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في السلامة  
1 نهج محمد الخامس - فرنابلية  
الهاتف: 72.213.900

قرمبالية، في 2024/11/15

تكاليف تحت عـ2574دد بتاريخ 08 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
6 140,000	1 200,000	400,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	12/5	282
	800,000	1,000	800	ممرات					
7 240,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	12/4	283
	300,000	300,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	ثين					
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
3 060,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	2 160,000	1,800	1200	12/3 (2/4)	284
	500,000	1,000	500	ممرات					
3 060,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	2 160,000	1,800	1200	12/3 (2/4)	285
	500,000	1,000	500	ممرات					
4 640,000	500,000	1,000	500	ممرات	4 140,000	1,800	2300	12/2	286
7 140,000	2 000,000	400,000	05 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	12/1	287
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وقضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
6 540,000	1 500,000	1,000	1500	ممرات	5 040,000	1,800	2800	12/0	288
4 640,000	500,000	1,000	500	ممرات	4 140,000	1,800	2300	11/3	289
4 640,000	500,000	1,000	500	ممرات	4 140,000	1,800	2300	11/2	290
8 140,000	3 500,000	3 500,000	01 حجم كبير (إتلاف)	زيتاين زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	11/1	291
	500,000	1,000	500	ممرات					
2 920,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية سقوية	2 520,000	1,800	1400	11/0 (2/4)	292
3 020,000	500,000	1,000	500	ممرات	2 520,000	1,800	1400	11/0 (2/4)	293
5 440,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	10/6	294
	500,000	1,000	500	ممرات					
4 640,000	500,000	1,000	500	ممرات	4 140,000	1,800	2300	10/5	295
4 640,000	500,000	1,000	500	ممرات	4 140,000	1,800	2300	10/4	296
15 800,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	8/5	297
	3 400,000	850,000	04 حجم متوسط (إتلاف)	زيتاين زيتية سقوية					
	3 000,000	6,000	500 م Ø 63	تجهيزات ري					
	1 200,000	4,000	300 م Ø 50						
	960,000	1,200	800 م (G x G)						
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروشات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
6 340,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	8/4	298
	600,000	1,000	600	ممرات					
4 905,000	1 200,000	400,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	3 105,000	1,800	1725	8/3 (3/4)	299
	600,000	1,000	600	ممرات					
1 435,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	1 035,000	1,800	575	8/3 (1/4)	300
4 140,000	—	—	—	—	4 140,000	1,800	2300	12/6	301
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	13/0	302
4 140,000	—	—	—	—	4 140,000	1,800	2300	13/1	303
4 140,000	—	—	—	—	4 140,000	1,800	2300	13/A1	304
4 140,000	—	—	—	—	4 140,000	1,800	2300	13/2	305
4 140,000	—	—	—	—	4 140,000	1,800	2300	13/3	306
4 140,000	—	—	—	—	4 140,000	1,800	2300	13/4	307
8 640,000	1 500,000	250,000	06 حجم صغير (إتلاف)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	13/5	308
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
4 940,000	800,000	1,000	800	ممرات	4 140,000	1,800	2300	13/6	309
14 790,000	3 500,000	3 500,000	01 حجم كبير (إتلاف)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	13/7	310
	6 950,000	50,000	139 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	أشجار مثمرة مختلفة الأنواع مروية					
	200,000	1,000	200	ممرات					

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في القلحة  
فرناوية  
1 نهج محمد الخامس - فرناوية  
72.213 900 الهاتف

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروشات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردي (د/م)	المساحة (م م)		
8 140,000	3 500,000	3 500,000	01 حجم كبير (إتلاف)	زيتاين زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	13/8	311
	500,000	1,000	500	ممرات					
8 140,000	3 500,000	3 500,000	01 حجم كبير (إتلاف)	زيتاين زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	13/9	312
	500,000	1,000	500	ممرات					
5 540,000	500,000	1,000	500	ممرات	5 040,000	1,800	2800	14/0	313
5 640,000	1 500,000	1,000	1500	ممرات	4 140,000	1,800	2300	14/1	314
6 990,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	14/2	315
	800,000	800,000	01 حجم كبير (إتلاف)	كروم مروية					
	750,000	15,000	50 م	طابينة					
	500,000	1,000	500	ممرات					
5 040,000	200,000	100,000	02 حجم صغير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	14/3	316
	700,000	1,000	700	ممرات					
5 040,000	200,000	100,000	02 حجم صغير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	14/4	317
	700,000	1,000	700	ممرات					
2 910,000	750,000	1,000	750	ممرات	2 160,000	1,800	1200	14/5 (2/4)	318
2 910,000	750,000	1,000	750	ممرات	2 160,000	1,800	1200	14/5 (2/4)	319
4 740,000	600,000	1,000	600	ممرات	4 140,000	1,800	2300	14/6	320
4 940,000	800,000	1,000	800	ممرات	4 140,000	1,800	2300	14/7	321

محمد السيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قريظالية  
الهاتف : 72.213 900

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروشات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
4 140,000	—	—	—	—	4 140,000	1,800	2300	14/8	322
4 140,000	—	—	—	—	4 140,000	1,800	2300	14/9	323
5 440,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	3 240,000	1,800	1800	14/10 (3/4)	324
	600,000	1,000	600	ممرات					
1 080,000	—	—	—	—	1 080,000	1,800	600	14/10 (1/4)	325
7 240,000	2 400,000	400,000	06 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	14/11	326
	700,000	1,000	700	ممرات					
8 140,000	2 000,000	400,000	05 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	14/12	327
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
5 340,000	1 200,000	400,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	14/13	328
1 000,000	1 000,000	1,000	1000	ممرات	—	—	—	ممر نحو 14/13	329
6 340,000	1 200,000	400,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	14/14	330
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
6 340,000	1 200,000	400,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	14/15	331
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
6 440,000	1 200,000	400,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	14/16	332
	1 100,000	1,000	1100	ممرات					
6 340,000	1 200,000	400,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	14/17	333
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					

محمد السبيري  
 مهندس أول  
 خبير علمي في الزراعة  
 I نوح محمد الخامس، قرناية  
 الهاتف : 72.213 900

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
5 640,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	14/18	334
	700,000	1,000	700	ممرات					
4 840,000	700,000	1,000	700	ممرات	4 140,000	1,800	2300	14/19	335
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	25/0	336
4 140,000	—	—	—	—	4 140,000	1,800	2300	25/1	337
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	26/0	338
4 140,000	—	—	—	—	4 140,000	1,800	2300	26/1	339
4 140,000	—	—	—	—	4 140,000	1,800	2300	26/2	340
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	27/0	341
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	28/0	342
4 640,000	500,000	1,000	500	ممرات	4 140,000	1,800	2300	24/15	343
7 540,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	24/16	344
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
5 640,000	1 500,000	1,000	1500	ممرات	4 140,000	1,800	2300	24/14	345
5 040,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	24/13	346
	500,000	1,000	500	ممرات					
5 840,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	24/12	347
	1 300,000	1,000	1300	ممرات					

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الزراعة  
1 لوح محمد الخامس قرطانية  
الهاتف: 72 213 900

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروشات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
4 740,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	24/11	348
	200,000	1,000	200	ممرات					
5 040,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	24/10	349
	500,000	1,000	500	ممرات					
6 540,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	24/9	350
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
6 940,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	24/8	351
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
6 940,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	24/7	352
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
6 940,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	24/6	353
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
5 140,000	1 000,000	1,000	1000	ممرات	4 140,000	1,800	2300	24/5	354
5 840,000	1 000,000	100,000	10 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	لوز مروى	4 140,000	1,800	2300	24/4	356
	700,000	1,000	700	ممرات					
9 540,000	3 500,000	3 500,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زيتاين زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	24/3	357
	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في القلاحة  
1 فوج محمد الخامس، قرنيالية  
الهاتف: 72.213.900

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروشات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
5 940,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	24/2	358
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
5 940,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	24/1	359
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
5 740,000	700,000	1,000	700	ممرات	5 040,000	1,800	2800	24/0	360
4 840,000	700,000	1,000	700	ممرات	4 140,000	1,800	2300	23/1	361
5 740,000	700,000	1,000	700	ممرات	5 040,000	1,800	2800	23/0	362
9 940,000	3 500,000	3 500,000	01 حجم كبير (إتلاف)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	22/21	363
	1 500,000	300,000	05 حجم صغير (إتلاف)	زيتان زيتية سقوية					
	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية					
	100,000	50,000	02 حجم صغير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية					
	300,000	1,000	300	ممرات					
5 140,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	22/20	364
	100,000	50,000	02 حجم صغير (نقص في الإنتاج)						
	500,000	1,000	500	ممرات					
4 740,000	600,000	1,000	600	ممرات	4 140,000	1,800	2300	22/19	365
4 140,000	—	—	—	—	4 140,000	1,800	2300	22/18	366

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرنيالية  
الهاتف: 72.213.900

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروشات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
6 740,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	22/17	367
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
5 140,000	1 000,000	1,000	1000	ممرات	4 140,000	1,800	2300	22/16	368
4 640,000	500,000	1,000	500	ممرات	4 140,000	1,800	2300	22/15	369
5 540,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	22/14	370
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
2 760,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	2 160,000	1,800	1200	22/13 (2/4)	371
	200,000	1,000	200	ممرات					
3 120,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	2 160,000	1,800	1200	22/13 (2/4)	372
	360,000	1,200	300 م	أنابيب ري					
	200,000	1,000	200	ممرات					
8 040,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	20/0	373
	1 400,000	1,000	1400	ممرات					
6 460,000	720,000	1,200	600 م	أنابيب ري	4 140,000	1,800	2300	20/1	374
	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية					
5 660,000	720,000	1,200	600 م	أنابيب ري	4 140,000	1,800	2300	20/2	375
	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية					
5 260,000	720,000	1,200	600 م	أنابيب ري	4 140,000	1,800	2300	20/3	376
	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية					

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروشات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
5 260,000	720,000	1,200	600 م	أنابيب ري	4 140,000	1,800	2300	20/4	377
	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية					
8 060,000	720,000	1,200	600 م	أنابيب ري	4 140,000	1,800	2300	20/5	378
	3 200,000	800,000	04 حجم متوسط (إتلاف)	زيتان زيتية سقوية					
5 740,000	700,000	1,000	700	ممرات	5 040,000	1,800	2800	21/0	379
14 340,000	10 000,000	500,000	20 حجم كبير (إتلاف)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	21/1	380
	200,000	1,000	200	ممرات					
5 440,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	21/2	381
	500,000	1,000	500	ممرات					
11 540,000	6 000,000	600,000	10 حجم متوسط (إتلاف)	زيتان زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	22/0	382
	500,000	1,000	500	ممرات					
9 940,000	3 500,000	3 500,000	01 حجم كبير (إتلاف)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	22/1	383
	1 800,000	200,000	09 حجم صغير (إتلاف)						
	500,000	1,000	500						
10 240,000	5 400,000	1 800,000	03 حجم كبير من (إتلاف/ إسباني)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	22/2	384
	700,000	1,000	700	ممرات					
15 740,000	10 800,000	1 800,000	06 حجم كبير (إتلاف / إسباني)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	22/3	385
	800,000	1,000	800	ممرات					

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وقضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
6 740,000	2 400,000	600,000	04 حجم متوسط (إتلاف)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	22/4	386
	200,000	1,000	200	ممرات					
6 740,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	22/5	387
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
8 340,000	3 500,000	3 500,000	01 حجم كبير (إتلاف)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	22/6	388
	700,000	1,000	700	ممرات					
8 340,000	3 500,000	3 500,000	01 حجم كبير (إتلاف)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	22/7	389
	700,000	1,000	700	ممرات					
9 040,000	4 000,000	1 000,000	04 حجم فوق المتوسط (إتلاف)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	22/8	390
	900,000	1,000	900	ممرات					
8 440,000	4 000,000	1 000,000	04 حجم فوق المتوسط (إتلاف)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	22/9	391
	300,000	1,000	300	ممرات					
23 640,000	18 000,000	600,000	30 حجم متوسط (إتلاف / إسباني)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	22/10	392
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
4 640,000	500,000	1,000	500	ممرات	4 140,000	1,800	2300	22/11	393
10 640,000	6 000,000	600,000	10 حجم متوسط (إتلاف / إسباني)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	22/12	394
	500,000	1,000	500	ممرات					

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس، قرطاج  
الهاتف: 72.213.900

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وقضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
9 640,000	3 500,000	3 500,000	01 حجم كبير (إتلاف)	زيتان زيتية سقية	4 140,000	1,800	2300	14/20	395
	700,000	700,000	01 حجم متوسط (إتلاف)						
	600,000	600,000	01 حجم كبير (إتلاف)	لوز مروى					
	700,000	1,000	700	ممرات					
5 640,000	1 000,000	1 000,000	01 حجم فوق المتوسط (إتلاف)	زيتان زيتية سقية	4 140,000	1,800	2300	14/21	396
	500,000	1,000	500	ممرات					
4 940,000	500,000	500,000	01 حجم متوسط (إتلاف)	زيتان زيتية سقية	4 140,000	1,800	2300	14/22	397
	300,000	1,000	300	ممرات					
6 640,000	500,000	500,000	01 حجم متوسط (إتلاف)	زيتان زيتية سقية	4 140,000	1,800	2300	14/23	398
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
4 340,000	200,000	1,000	200	ممرات	4 140,000	1,800	2300	14/24	399
5 340,000	300,000	1,000	300	ممرات	5 040,000	1,800	2800	15/0	400
9 640,000	2 500,000	2 500,000	01 حجم كبير (إتلاف)	زيتان زيتية بعلية	4 140,000	1,800	2300	15/1	401
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
5 090,000	250,000	250,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية بعلية	4 140,000	1,800	2300	15/2	402
	700,000	1,000	700	ممرات					
4 890,000	250,000	250,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية بعلية	4 140,000	1,800	2300	15/3	403
	500,000	1,000	500	ممرات					

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروشات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
6 140,000	1 000,000	250,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية بعلية	4 140,000	1,800	2300	15/4	404
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
5 140,000	500,000	250,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية بعلية	4 140,000	1,800	2300	15/5	405
	500,000	1,000	500	ممرات					
5 640,000	1 000,000	250,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية بعلية	4 140,000	1,800	2300	15/6	406
	500,000	1,000	500	ممرات					
4 540,000	400,000	200,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية بعلية	4 140,000	1,800	2300	15/7	407
4 340,000	200,000	200,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية بعلية	4 140,000	1,800	2300	15/8	408
4 340,000	200,000	200,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية بعلية	4 140,000	1,800	2300	15/9	409
5 440,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	15/10	410
	500,000	1,000	500	ممرات					
5540,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	15/11	411
	1000,000	1,000	1000	ممرات					
7 640,000	2 500,000	2 500,000	01 حجم كبير (إتلاف)	زيتان زيتية بعلية	4 140,000	1,800	2300	15/12	412
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
6 740,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	15/13	413
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وقضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
5 940,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	15/14	414
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
5 540,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	15/15	415
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
6 740,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	15/16	416
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
6 040,000	1 200,000	400,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	15/17	417
	700,000	1,000	700	ممرات					
6 340,000	1 200,000	400,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	15/18	418
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
6 140,000	1 500,000	500,000	03 حجم كبير (إتلاف)	أشجار مثمرة مختلفة الأنواع	4 140,000	1,800	2300	15/19	419
	500,000	1,000	500	ممرات					
5 240,000	600,000	200,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية بعلية	4 140,000	1,800	2300	15/20	420
	500,000	1,000	500	ممرات					
7 240,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	15/21	421
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
6 340,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	15/22	422
	600,000	1,000	600	ممرات					

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروشات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
6 240,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	15/23	423
	500,000	1,000	500	ممرات					
4 640,000	500,000	1,000	500	ممرات	4 140,000	1,800	2300	15/24	424
6 140,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	233	15/25	425
	1 600,000	1,000	1600	ممرات					
8 840,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	15/26	426
	900,000	300,000	03 حجم صغير (إتلاف)						
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
7 140,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	16/0	427
	500,000	1,000	500	ممرات					
4 640,000	500,000	1,000	500	ممرات	4 140,000	1,800	2300	2/1	428
4 640,000	500,000	1,000	500	ممرات	4 140,000	1,800	2300	3/4	429
4 640,000	500,000	1,000	500	ممرات	4 140,000	1,800	2300	3/5	430
5 140,000	1 000,000	1,000	1000	ممرات	4 140,000	1,800	2300	3/6	431
4 640,000	500,000	1,000	500	ممرات	4 140,000	1,800	2300	3/7	432
4 640,000	500,000	1,000	500	ممرات	4 140,000	1,800	2300	3/8	433
4 640,000	500,000	1,000	500	ممرات	4 140,000	1,800	2300	3/9	434
4 640,000	500,000	1,000	500	ممرات	4 140,000	1,800	2300	3/10	435

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروشات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وقضاء المعدات			العمود	العدد
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
4 640,000	500,000	1,000	500	ممرات	4 140,000	1,800	2300	3/11	436
4 640,000	500,000	1,000	500	ممرات	4 140,000	1,800	2300	3/12	437
4 640,000	500,000	1,000	500	ممرات	4 140,000	1,800	2300	3/13	438
4 440,000	300,000	1,000	300	ممرات	4 140,000	1,800	2300	3/14	439
4 740,000	600,000	1,000	600	ممرات	4 140,000	1,800	2300	3/15	440
5 140,000	1 000,000	1,000	1000	ممرات	4 140,000	1,800	2300	3/16	441
5 140,000	1 000,000	1,000	1000	ممرات	4 140,000	1,800	2300	23/2	442
5 840,000	1 200,000	400,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	19/4	443
	500,000	1,000	500	ممرات					
4 640,000	500,000	1,000	500	ممرات	4 140,000	1,800	2300	19/3	444
6 740,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	19/2	445
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
8 840,000	1 200,000	400,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	19/1	446
	3 500,000	1,000	3500	ممرات					
7 440,000	1 200,000	400,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	19/0	447
	200,000	200,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	لوز مروى					
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس، فرنانية  
الرياض : 72.213.900

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروشات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
6 340,000	1 200,000	400,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	18/8	448
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
1 580,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	1 080,000	1,800	600	18/7 (1/4)	449
	100,000	1,000	100	ممرات					
1 580,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	1 080,000	1,800	600	18/7 (1/4)	450
	100,000	1,000	100	ممرات					
2 660,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	2 160,000	1,800	1200	18/7 (2/4)	451
	100,000	1,000	100	ممرات					
5 540,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	18/6	452
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
7 440,000	1 500,000	1 500,000	01 حجم كبير (إتلاف)	نخيل	4 140,000	1,800	2300	18/5	453
	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية					
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
3 355,000	250,000	1,000	250	ممرات	3 105,000	1,800	1725	18/4 (3/4)	454
1 285,000	250,000	1,000	250	ممرات	1 035,000	1,800	575	18/4 (1/4)	455

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - فرنالبة  
الهاتف: 72.213.900

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروشات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
9 880,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	18/3	456
	3 800,000	200,000	19 حجم صغير (إتلاف)						
	540,000	1,200	450 م	أنابيب ري					
	300,000	15,000	20	طابية					
	700,000	1,000	700	ممرات					
9 440,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	18/2	457
	3 700,000	1,000	3700	ممرات					
6 440,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	18/1	458
	700,000	1,000	700	ممرات					
7 640,000	2 000,000	2 000,000	01 حجم كبير (إتلاف)	زيتان زيتية بعلية	5 040,000	1,800	2800	18/0	459
	60,000	1,000	600	ممرات					
6 140,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	17/13	460
	1 200,000	1,000	1200	ممرات					
5 440,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	17/12	461
	500,000	1,000	500	ممرات					
5 440,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	17/11	462
	500,000	1,000	500	ممرات					
6 240,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	17/10	463
	500,000	1,000	500	ممرات					

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الزراعة  
1 نوح محمد الخامس، فرندالية  
72.213.900 : الهاتف

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
5 640,000	1 200,000	400,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	17/9	464
	300,000	1,000	300	ممرات					
9 440,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	17/8	465
	1 700,000	850,000	02 حجم متوسط (اتلاف)						
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
5 840,000	1 200,000	400,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	17/7	466
	500,000	1,000	500	ممرات					
6 040,000	1 200,000	400,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	17/6	467
	700,000	1,000	700	ممرات					
6 740,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	17/5	468
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
5 940,000	1 200,000	600,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	17/4	469
	600,000	1,000	600	ممرات					
5 240,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	17/3	470
	700,000	1,000	700	ممرات					
7 240,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	17/2	471
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروشات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
8 840,000	1 200,000	400,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	17/1	472
	3 500,000	1,000	3500	ممرات					
5 540,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	17/0	473
	600,000	1,000	600	ممرات					
5 140,000	1 000,000	1,000	1000	ممرات	4 140,000	1,800	2300	10/3	474
5 140,000	1 000,000	1,000	1000	ممرات	1,800	1,800	2300	10/2	475
5 140,000	1 000,000	1,000	1000	ممرات	4 140,000	1,800	2300	10/1	476
6 040,000	1 000,000	1,000	1000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	10/0	477
4 640,000	500,000	1,000	500	ممرات	4 140,000	1,800	2300	9/4	478
7 140,000	3 000,000	1,000	3000	ممرات	4 140,000	1,800	2300	9/3	479
4 540,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	9/2	480
5 640,000	1 500,000	1,000	1500	ممرات	4 140,000	1,800	2300	9/1	481

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الزراعة  
1 نهج محمد الخامس - قورنالية  
الهاتف : 72.213.900

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروشات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
6 140,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	9/0	482
	300,000	1,000	300	ممرات					
5 040,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	8/6	483
	500,000	1,000	500	ممرات					
6 740,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	8/2	484
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
3 160,000	1 000,000	1,000	1000	ممرات	2 160,000	1,800	1200	8/1 (2/4)	485
2 560,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	2 160,000	1,800	1200	8/1 (2/4)	486
6 340,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	8/0	487
	500,000	1,000	500	ممرات					
6 240,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	7/3	488
	500,000	1,000	500	ممرات					
6 240,000	1 600,000	400,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	7/2	489
	500,000	1,000	500	ممرات					
4 440,000	300,000	1,000	300	ممرات	4 140,000	1,800	2300	7/1	490
5 540,000	500,000	1,000	500	ممرات	5 040,000	1,800	2800	7/0	491
4 740,000	600,000	1,000	600	ممرات	4 140,000	1,800	2300	6/3	492

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروشات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
4 840,000	700,000	1,000	700	ممرات	4 140,000	1,800	2300	6/2	493
5 140,000	1 000,000	1,000	1000	ممرات	4 140,000	1,800	2300	6/1	494
12 540,000	6 000,000	600,000	10 حجم متوسط (اتلاف)	زيتان زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	6/0	495
	1 000,000	—	—	أنابيب ري					
	500,000	1,000	500	ممرات					
8 240,000	1 600,000	100,000	16 حجم صغير (اتلاف)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	5/2	496
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
10 440,000	4 800,000	400,000	12 حجم متوسط (اتلاف)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	5/1	497
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
6 040,000	1 000,000	1,000	1000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	5/0	498
11 590,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	4/3	499
	6 000,000	750,000	08 حجم متوسط (اتلاف)						
	450,000	15,000	30 م	طابية					
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
4 440,000	300,000	1,000	300	ممرات	4 140,000	1,800	2300	4/2	500
4 440,000	300,000	1,000	300	ممرات	4 140,000	1,800	2300	4/1	501

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروشات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
6 840,000	1 800,000	1,000	1800	ممرات	5 040,000	1,800	2800	4/0	502
7 140,000	2 000,000	250,000	08 حجم صغير (اتلاف)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	3/3	503
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
7 340,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	3/2	504
	900,000	150,000	06 حجم صغير (اتلاف)						
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
6 690,000	1 050,000	150,000	07 حجم صغير (اتلاف)	زيتان زيتية سقوية	4 140,000	1,800	2300	3/1	505
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
12 040,000	5 400,000	1 800,000	03 حجم كبير (اتلاف)	زيتان زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	3/0	506
	600,000	200,000	03 حجم صغير (اتلاف)						
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
12 990,000	5 950,000	850,000	07 حجم متوسط (اتلاف)	زيتان زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	2/0	507
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
5 040,000	-	-	-	-	5 040,000	1,800	2800	1/0	508

 محمد السبيري  
 مهندس أول  
 خبير عدلي في الفلاحة  
 1 نوح محمد الخامس - قرنياية  
 الهاتف : 72.213.900

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

- الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار (سوسة)

تكاليف تحت ع-3866 دد بتاريخ 02 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
6 720,000	3 200,000	200,000	16 حجم صغير (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية (مكلف)	2 520,000	1,800	1400	36/7 (2/4)	509
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
6 420,000	400,000	0,200	2000	قمح مروى	2 520,000	1,800	1400	36/7 (2/4)	510
	3 500,000	1,000	3500	ممرات					
11 240,000	5 000,000	500,000	10 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	36/6	511
	1 200,000	1,000	1200	ممرات					
9 040,000	4 000,000	1,000	4000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	36/5	512
6 840,000	1 000,000	0,200	5000	قمح مروى	5 040,000	1,800	2800	36/4	513
	800,000	1,000	800	ممرات					
4 420,000	400,000	0,200	2000	قمح مروى	2 520,000	1,800	1400	36/3 (2/4)	514
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					

محمد السيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس- قرمبالية  
الهاتف: 72.213.900

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

- الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار

قرمبالية، في 2024/12/06

تكاليف تحت ع-3866 دد بتاريخ 02 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
4 420,000	400,000	0,200	2000	قمح مروى	2 520,000	1,800	1400	36/3 (2/4)	515
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
6 000,000	6 000,000	1,000	6000	ممرات	-	-	-	الى 36/3	516
9 040,000	1 000,000	0,200	5000	قمح مروى	5 040,000	1,800	2800	36/2	517
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
10 240,000	1 000,000	0,200	5000	قمح مروى	5 040,000	1,800	2800	36/1	518
	1 200,000	1,200	100	أنابيب ري					
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
10 120,000	4 000,000	1,000	4000	ممرات	6 120,000	1,800	3400	36/0	519
13 340,000	3500,000	1,000	3500	ممرات	5 040,000	1,800	2800	35/13	520
	4 800,000	120,000	40 حجم صغير (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية					
4 020,000	500,000	0,200	2500	قمح مروى	2 520,000	1,800	1400	35/12 (2/4)	521
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					

محمد السبيري  
 مهندس أول  
 خبير عدلي في الزراعة  
 1 نهج محمد الخامس - قرمبالية  
 الهاتف : 72.213.900

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

- الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار

تكاليف تحت ع-3866 عدد بتاريخ 02 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
4 020,000	500,000	0,200	2500	قمح مروى	2 520,000	1,800	1400	35/12 (2/4)	522
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
4 020,000	500,000	0,200	2500	قمح مروى	2 520,000	1,800	1400	35/11 (2/4)	523
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
4 020,000	500,000	0,200	2500	قمح مروى	2 520,000	1,800	1400	35/11 (2/4)	524
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
10 240,000	700,000	0,200	3500	قمح مروى	5 040,000	1,800	2800	35/10	525
	4 500,000	1,000	4500	ممرات					
10 100,000	560,000	0,200	2800	قمح مروى	5 040,000	1,800	2800	35/9	526
	4 500,000	1,000	4500	ممرات					
8 040,000	800,000	0,200	4000	قمح مروى	5 040,000	1,800	2800	35/8	527
	2 200,000	1,000	2200	ممرات					

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرمبالية  
الهاتف: 72.213.900

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار

تكاليف تحت ع-3866 دد بتاريخ 02 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م م)	المساحة (م م)		
5 920,000	1 400,000	0,400	3500	أعلاف	2 520,000	1,800	1400	40/20 (2/4)	528
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
5 920,000	1 400,000	0,400	3500	أعلاف	2 520,000	1,800	1400	40/20 (2/4)	529
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
9 440,000	2 000,000	0,400	5000	أعلاف	5 040,000	1,800	2800	40/19	530
	900,000	1,200	م 750	أنابيب ري					
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
5 180,000	1 200,000	600,000	02 حجم متوسط (اتلاف)	زيتانين زيتية سقوية	3 780,000	1,800	2100	40/18 (3/4)	531
	200,000	1,000	200	ممرات					
1 860,000	400,000	0,400	1000	أعلاف	1 260,000	1,800	700	40/18 (1/4)	532
	200,000	1,000	200	ممرات					
9 940,000	3 600,000	300,000	12 حجم صغير (اتلاف)	زيتانين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	40/17	533
	1 300,000	1,000	1300	ممرات					

محمد السبيري

مهندس أول

خبير عدلي في الزراعة

1 نهج محمد الخامس - قرمبالية

الهاتف : 72.213.900

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروشات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
4 780,000	800,000	400,000	02 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	3 780,000	1,800	2100	40/16 (3/4)	534
	1,000	1,000	200	ممرات					
1 860,000	400,000	400,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية سقوية	1 260,000	1,800	700	40/16 (1/4)	535
	200,000	1,000	200	ممرات					
8 940,000	600,000	200,000	03 حجم صغير (اتلاف)	زيتان زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	40/15	536
	2 000,000	500,000	04 حجم صغير (اتلاف)						
	1 300,000	450,000	1300	ممرات					
8 840,000	2 000,000	200,000	10 حجم صغير (اتلاف)	زيتان زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	40/11	537
	800,000	0,400	2000	أعلاف					
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
6 700,000	960,000	0,400	2400	أعلاف	5 040,000	1,800	2800	40/10	538
	700,000	1,000	700	ممرات					
3 320,000	300,000	150,000	02 حجم صغير (اتلاف)	زيتان زيتية سقوية	2 520,000	1,800	1400	40/9 (2/4)	539
	500,000	1,000	500	ممرات					
3 420,000	400,000	200,000	02 حجم صغير (اتلاف)	زيتان زيتية سقوية	2 520,000	1,800	1400	40/9 (2/4)	540
	500,000	1,000	500	ممرات					

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الزراعة  
1 نهج محمد الخامس - قرنالية  
العاتف : 72.213.900

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروشات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
6 120,000	—	—	—	—	6 120,000	1,800	3400	43/0	541
6 120,000	—	—	—	—	6 120,000	1,800	3400	42/0	542
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	41/3	543
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	41/2	544
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	41/1	545
6 120,000	—	—	—	—	6 120,000	1,800	3400	41/0	546
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	40/23	547
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	40/22	548
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	40/21	549
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	40/8	550
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	40/7	551
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	40/6	552
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	40/5	553

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرنالية  
الهاتف : 72 213 900

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروشات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	40/4	554
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	40/3	555
5040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	38/11	556
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	38/10	557
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	38/9	558
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	38/8	559
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	38/7	560
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	38/6	561
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	38/5	562
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	38/4	563
7 300,000	1 260,000	0,700	1800	قمح	5 040,000	1,800	2800	38/3	564
	1 000,000	1,000	1,000	ممرات					
6 840,000	800,000	0,400	2000	أعلاف	5 040,000	1,800	2800	38/2	565
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	38/1	566

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - فرنالية  
العاتف : 72.213.900

الجملة العامة (د)	الأضرار المتوقعة بالمفروشات				الأضرار المتوقعة بمرور الشاحنات وقضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
6 120,000	—	—	—	—	6 120,000	1,800	3400	38/0	567
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	37/10	568
5 240,000	200,000	1,000	200	ممرات	5 040,000	1,800	2800	37/9	569
5 240,000	200,000	1,000	200	ممرات	5 040,000	1,800	2800	37/8	570
5 240,000	200,000	1,000	200	ممرات	5 040,000	1,800	2800	37/7	571
5 240,000	200,000	1,000	200	ممرات	5 040,000	1,800	2800	37/6	572
12 340,000	4 800,000	200,000	24 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	40/14	573
	500,000	25,000	20 حجم صغير (نقص في الإنتاج)						
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	40/13	574
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	40/12	575

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - فرنالية  
الهاتف: 72 213 900

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 225 كلف الذي يمر عبر الخط القائم بين بوفيشة وسوسة على محطة التحويل كندار

قرمبالية، في 2024/11/11

تكليف تحت ع-3866 عدد بتاريخ 02 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
6 120,000	—	—	—	—	6 120,000	1,800	3400	1/0	576
6 120,000	—	—	—	—	6 120,000	1,800	3400	2/0	577
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	2/1	578
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	2/2	579
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	2/3	580
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	2/4	581
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	2/5	582
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	2/6	583
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	2/7	584
6 120,000	—	—	—	—	6 120,000	1,800	3400	3/0	585
6 120,000	—	—	—	—	6 120,000	1,800	3400	4/0	586

**محمد السبيري**  
 مهندس أول  
 خبير عدلي في الفلاحة  
 1 نهج محمد الخامس - قرمبالية  
 الهاتف : 72.213.900

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار (المهدية)

تكاليف تحت عـ0875دد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د م)	المساحة (م م)		
10 140,000	100,000	100,000	01 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	26/3	587
	5 000,000	1,000	5000	ممرات					
7 540,000	2 000,000	1 000,000	02 فوق المتوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	26/2	588
	500,000	100,00	05 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
2 800,000	800,000	0,400	2000	قمح صلب مروي	—	—	—	نحو 26/2	589
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
7 660,000	600,000	300,000	02 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	26/1	590
	400,000	100,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	1 120,000	0,400	2800	قمح صلب مروي					
	500,000	1,000	500	ممرات					

**محمد السبيري**  
 مهندس أول  
 خبير عدلي في الفلاحة  
 1 نهج محمد الخامس - قرنبالية  
 الهاتف : 72.213.900

تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرنباية  
الهاتف : 72.213.900

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار (المهدية)

تكاليف تحت ع-0875 دد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وقضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
10 080,000	360,000	180,000	02 حجم صغير (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	6 120,000	1,800	3400	26/0	591
	600,000	100,000	06 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
8 090,000	1 600,000	400,000	04 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	25/3	592
	750,000	15,000	50 م	طابية					
	200,000	0,400	500	قمح صلب مروى					
	500,000	1,000	500	ممرات					
17 140,000	10 000,000	500,000	20 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى	5 040,000	1,800	2800	25/2	593
	500,000	50,000	10 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	100,000	50,000	02 حجم متوسط (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية					
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
10 190,000	2 100,000	700,000	03 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى	5 040,000	1,800	2800	25/1	594
	550,000	50,000	11 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية					
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار (المهدية)

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - فرنهالمة  
الهاتف: 72.213.900

تكاليف تحت ع-0875 دد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
12 070,000	2 000,000	400,000	05 حجم متوسط (اتلاف)	زيتان زيتية مروية	6 120,000	1,800	3400	25/0	595
	800,000	50,000	16 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	650,000	6,500	100 م	أنابيب ري					
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
3 820,000	300,000	100,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	24/23 (2/4)	596
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
3 820,000	300,000	100,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	24/23 (2/4)	597
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
9 040,000	4 000,000	1,000	4000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	24/22	598
7 040,000	2 000,000	1,000	2000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	24/21	599
10 240,000	5 000,000	1,000	5000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	24/20	600
	200,000	20,000	10	أشجار غابية					
7 690,000	1 500,000	1,000	1500	ممرات	5 040,000	1,800	2800	24/19	601
	800,000	200,000	04 حجم متوسط (اتلاف)	زيتان زيتية مروية					
	350,000	50,000	07 حجم متوسط (نقص في الإنتاج)						

تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار (المهدية)

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرنباية  
ال هاتف : 72 213 900

تكاليف تحت عـ0875 دد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
5 040,000	-	-	-	-	5 040,000	1,800	2800	24/18	602
5 040,000	-	-	-	-	5 040,000	1,800	2800	24/17	603
11 340,000	800,000	0,400	2000	قمح صلب مروى	5 040,000	1,800	2800	23/6	604
	500,000	50,000	10 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية					
	3 000,000	120,000	25 حجم صغير (اتلاف)	مروية					
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
5 120,000	600,000	50,000	12 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	23/5 (2/4)	605
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
5 120,000	600,000	50,000	12 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	23/5 (2/4)	606
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
10 040,000	3 000,000	150,000	20 حجم كبير (اتلاف)	أشجار غابية (Accacia)	5 040,000	1,800	2800	23/4	607
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
9 440,000	400,000	50,000	08 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتاين زيتية	5 040,000	1,800	2800	23/3	608
	2 000,000	2 000,000	01 حجم كبير (اتلاف)	مروية					
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار (المهدية)

تكاليف تحت ع-0875 دد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
8 390,000	750,000	150,000	05 حجم صغير (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	23/2	609
	600,000	75,000	08 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
5 770,000	500,000	50,000	10 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	23/1 (2/4)	610
	750,000	15,000	50						
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
3 670,000	400,000	100,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	23/1 (2/4)	611
	750,000	15,000	50						

محمد السيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في السلامة  
1 نهج محمد الخامس - قرنباية  
الهاتف: 72 213 900

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار (القيروان)

تكاليف تحت عـ0875دد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
9 290,000	1 250,000	50,000	25 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	27/7	612
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
10 290,000	1 250,000	50,000	25 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	27/6	613
	4 000,000	1,000	4000	ممرات					
9 540,000	1 500,000	150,000	10 حجم صغير (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	27/5	614
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
5 840,000	300,000	100,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	27/4/A	615
	500,000	1,000	500	ممرات					
10 190,000	3 500,000	350,000	10 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	27/4	616
	400,000	4,000	100 م	أنابيب ري					
	750,000	15,000	50 م	طابينة					
	500,000	1,000	500	ممرات					

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار

تكاليف تحت عـ0875 دد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م م)	المساحة (م م)		
7 040,000	2 000,000	1,000	2000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	27/3	617
7 040,000	2 000,000	1,000	2000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	27/2	618
7 040,000	2 000,000	1,000	2000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	27/1	619
8 120,000	2 000,000	1,000	2000	ممرات	6 120,000	1,800	3400	27/0	620
10 290,000	3 000,000	300,000	10 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	26/16	621
	750,000	15,000	50 م	طابية					
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
9 240,000	1 200,000	0,400	3000	قمح مروى	5 040,000	1,800	2800	26/15	622
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
9 090,000	300,000	100,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	26/14	623
	750,000	15,000	50 م	طابية					
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					

تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس- قرمبالية  
ال هاتف : 72.213.900

تكاليف تحت عـ0875دد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
9 440,000	1 000,000	500,000	02 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية	5 040,000	1,800	2800	26/13	624
	400,000	100,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	مروية					
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
8 990,000	300,000	150,000	02 حجم صغير (اتلاف)	زياتين زيتية	5 040,000	1,800	2800	26/12	625
	650,000	50,000	13 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	مروية					
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	26/11	626
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	26/10	627
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	26/9	628
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	26/8	629
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	26/7	630

تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار

محمد السيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في السلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرنالية  
الهاتف : 72.213.900

تكليف تحت ع-0875 دد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	26/6	631
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	26/5	632
9 965,000	3 300,000	300,000	11 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	26/4	633
	875,000	3,500	250 م	أنابيب ري					
	750,000	15,000	50 م	طابينة					
7 140,000	1 200,000	400,000	03 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	24/16	634
	150,000	50,000	03 حجم متوسط (نقص في الإنتاج)						
	750,000	15,000	50	طابينة					
11 240,000	3 200,000	400,000	08 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	24/15	635
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
7 040,000	2 000,000	1,000	2000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	24/14A	636
7 040,000	2 000,000	1,000	2000	ممرات	5 040,000	1,800	2800	24/14	637

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار

تكاليف تحت عـ0875دد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د م)	المساحة (م م)		
8 940,000	800,000	400,000	02 حجم صغير (اتلاف)	زياتين زيتية	5 040,000	1,800	2800	24/13	638
	600,000	100,000	06 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	مروية					
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
9 790,000	1 200,000	600,000	02 فوق المتوسط (اتلاف)	زياتين زيتية	5 040,000	1,800	2800	24/12	639
	550,000	50,000	11 فوق المتوسط (نقص في الإنتاج)	مروية					
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
6 440,000	400,000	0,400	1000	قمح صلب مروي	5 040,000	1,800	2800	24/11	640
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
7 140,000	700,000	350,000	02 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية	5 040,000	1,800	2800	24/10	641
	400,000	0,400	1000	مروية					
	1 000,000	1,000	1000	قمح صلب مروي ممرات					

محمد السبيري  
مهندس أول  
مدير عدلي في الزراعة  
1 نهج محمد الخامس. قرمبالية  
العاتف: 72 213 900

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار

تكاليف تحت عـ0875دد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
6 780,000	1 800,000	600,000	03 حجم متوسط (اتلاف)	زيتان زيتية	3 780,000	1,800	2100	24/9 (3/4)	642
	200,000	25,000	08 فوق المتوسط (نقص في الإنتاج)	مروية					
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
1 335,000	75,000	25,000	03 فوق المتوسط (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية مروية	1 260,000	1,800	700	24/9 (1/4)	643
9 940,000	3 000,000	500,000	06 حجم متوسط (اتلاف)	زيتان زيتية	5 040,000	1,800	2800	24/8	644
	400,000	25,000	16 فوق المتوسط (نقص في الإنتاج)	مروية					
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
8 640,000	600,000	75,000	08 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زيتان زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	24/7	645
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
8 640,000	600,000	150,000	04 حجم صغير (اتلاف)	زيتان زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	24/6	646
	1 000,000	0,500	2000	فول					
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					

محمد السيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الزراعة  
1 نهج محمد الخامس، قرمبالية  
الهاتف : 72.213.900

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار

تكليف تحت عـ0875 دد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
3 000,000	500,000	50,000	10 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	—	—	—	نحو 24/6	647
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
6 615,000	400,000	0,400	1000	قمح صلب مروي	5 040,000	1,800	2800	24/5	648
	175,000	25,000	07 فوق المتوسط (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية					
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
9 190,000	600,000	0,400	1500	قمح صلب مروي	5 040,000	1,800	2800	24/4	649
	1 200,000	600,000	02 فوق المتوسط (اتلاف)	زياتين زيتية					
	100,000	25,000	04 فوق المتوسط (نقص في الإنتاج)	مروية					
	750,000	15,000	50	طابية					
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
9 490,000	1 200,000	300,000	04 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	24/3	650
	750,000	15,000	50	طابية					
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار

تكاليف تحت ع-0875 دد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
12 190,000	1 200,000	0,400	3000	قمح صلب مروى	5 040,000	1,800	2800	24/2	651
	2 400,000	400,000	06 حجم متوسط (اتلاف)	زيتاين زيتية					
	550,000	50,000	11 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	مروية					
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
13 790,000	6 750,000	150,000	45 حجم صغير (اتلاف)	زيتاين زيتية	5 040,000	1,800	2800	24/1	652
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
6 120,000	—	—	—	—	6 120,000	1,800	3400	24/0	653
10 120,000	1 600,000	200,000	08 حجم متوسط (اتلاف)	زيتاين زيتية	6 120,000	1,800	3400	23/0	654
	400,000	50,000	08 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	مروية					
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
12 440,000	1 500,000	500,000	03 حجم متوسط (اتلاف)	زيتاين زيتية	5 040,000	1,800	2800	22/6	655
	400,000	50,000	08 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	مروية					
	3 500,000	700,000	05 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى					
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرطالبة  
الهاتف: 72 213 900

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار

تكليف تحت عـ0875دد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي	
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)			
11 340,000	3 500,000	700,000	05 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى	5 040,000	1,800	2800	22/5	656	
	800,000	50,000	16 حجم كبير (نقص في الإنتاج)							
	2 000,000	1,000	2000	ممرات						
5 970,000	700,000	50,000	14 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	22/4 (2/4)	657	
	750,000	15,000	50 م							طابينة
	2 000,000	1,000	2000							ممرات
7 670,000	400,000	100,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	22/4 (2/4)	658	
	2 000,000	200,000	10 حجم صغير (اتلاف)							
	750,000	15,000	50 م							طابينة
	2 000,000	1,000	2000							ممرات
9 040,000	1 500,000	300,000	05 حجم صغير (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	22/3	659	
	500,000	50,000	10 حجم كبير (نقص في الإنتاج)							
	2 000,000	1,000	2000							ممرات

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرنالية  
الهاتف : 72.213 900

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في السلامة  
1 نهج محمد الخامس - قرنباية  
الهاتف : 72.213 900

تكاليف تحت عـ0875 دد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
7 670,000	2 000,000	2 000,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	22/2 (2/4)	660
	400,000	50,000	08 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	750,000	15,000	50 م	طابية					
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
4 120,000	450,000	450,000	01 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	22/2 (2/4)	661
	400,000	100,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	750,000	15,000	50 م	طابية					
10 065,000	2 500,000	2 500,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	22/1	662
	525,000	75,000	07 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	1 050,000	350,000	03 حجم متوسط (اتلاف)	لوز مروى					
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
5 210,000	400,000	100,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	3 060,000	1,800	1700	22/0 (2/4)	663
	750,000	15,000	50						
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار

تكاليف تحت ع-0875 دد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
15 110,000	10 000,000	500,000	20 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	3 060,000	1,800	1700	22/0 (2/4)	664
	300,000	100,000	03 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	750,000	15,000	50 م	طابية					
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
9 540,000	2 100,000	700,000	03 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى	5 040,000	1,800	2800	21/16	665
	400,000	50,000	08 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
6 420,000	2 500,000	2 500,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	21/15 (2/4)	666
	400,000	100,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
6 420,000	400,000	100,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	21/15 (2/4)	667
	3 000,000	3 000,000	01 حجم كبير (اتلاف)						
	500,000	1,000	500	ممرات					

محمد السبيري

مهندس أول

خبير عدلي في الفلاحة

1 نهج محمد الخامس - فرنالية

الهاتف : 72.213.900

تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - فرنالية  
الهاتف : 72.213.900

تكاليف تحت عـ0875دد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
11 840,000	2 500,000	2 500,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	21/14	668
	1 000,000	200,000	05 حجم صغير (اتلاف)						
	800,000	50,000	16 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
8 515,000	975,000	75,000	13 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	21/13	669
	2 500,000	1,000	2500						
8 390,000	1 400,000	200,000	07 حجم صغير (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	21/12	670
	450,000	75,000	06 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	1 500,000	1,000	1500						
10 065,000	2 500,000	2 500,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	21/11	671
	525,000	75,000	07 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	2 000,000	1,000	2000						

تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرداية  
الهاتف: 72.213.900

تكاليف تحت ع-0875 دد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
11 270,000	480,000	120,000	04 حجم صغير (اتلاف)	زيتاين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	21/10	672
	2 500,000	2 500,000	01 حجم كبير (اتلاف)						
	500,000	50,000	10 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	750,000	15,000	50	طابية					
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
10 390,000	600,000	600,000	01 حجم متوسط (اتلاف)	زيتاين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	21/9	673
	500,000	50,000	10 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	750,000	15,000	50						
	3 500,000	1,000	3500	ممرات					
10 040,000	2 500,000	2 500,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زيتاين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	21/8	674
	500,000	50,000	10 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
9 890,000	1 350,000	450,000	03 حجم متوسط (اتلاف)	زيتاين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	21/7	675
	500,000	25,000	20 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار

تكاليف تحت ع-0875 دد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
9 065,000	1 000,000	200,000	05 حجم صغير (اتلاف)	زياتين زيتية	5 040,000	1,800	2800	21/6	676
	275,000	25,000	11 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	مروية					
	750,000	15,000	50	طابية					
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
12 290,000	4 000,000	2 000,000	02 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية	5 040,000	1,800	2800	21/5	677
	200,000	50,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	مروية					
	300,000	100,000	03 حجم صغير (اتلاف)	لوز مروى					
	750,000	15,000	50	طابية					
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
9 390,000	200,000	50,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية	5 040,000	1,800	2800	21/4	678
	2 400,000	600,000	04 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى					
	750,000	15,000	50	طابية					
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					

تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في السلامة  
1 نهج محمد الخامس - قسنطينة  
الهاتف: 72.213.900

تكاليف تحت ع-0875 دد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
12 790,000	5 400,000	600,000	09 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى	5 040,000	1,800	2800	21/3	679
	350,000	25,000	14 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
10 440,000	500,000	50,000	10 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	21/2	680
	2 400,000	600,000	04 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى					
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
11 215,000	1 500,000	300,000	05 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	21/1	681
	2 000,000	2 000,000	01 حجم كبير (اتلاف)						
	175,000	25,000	07 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
13 920,000	4 000,000	2 000,000	02 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	6 120,000	1,800	3400	21/0	682
	900,000	150,000	06 حجم صغير (اتلاف)						
	400,000	25,000	16 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

محمد السري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرنالية  
الهاتف : 72 213 900

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار

تكاليف تحت عـ0875 دد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
11 290,000	2 000,000	2 000,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	20 B/5	683
	2 100,000	300,000	07 حجم صغير (نقص في الإنتاج)						
	400,000	100,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	750,000	15,000	50	طابية					
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
10 040,000	2 500,000	2 500,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	20 B/4	684
	500,000	100,000	05 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
10 240,000	2 600,000	650,000	04 حجم كبير (اتلاف)	لوز مروى	5 040,000	1,800	2800	20 B/3	685
	200,000	50,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	400,000	50,000	08 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية					
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
10 400,000	360,000	15,000	24 حجم متوسط (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	20 B/2	686
	5 000,000	1,000	5000						

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار

تكاليف تحت عـ0875دد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د/م)	المساحة (م م)		
9 940,000	2 500,000	2 500,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	20 B/1	687
	400,000	50,000	08 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
8 040,000	1 000,000	0,200	5000	قمح سقوي	5 040,000	1,800	2800	37/2	688
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
9 540,000	4 500,000	1,000	4500	ممرات	5 040,000	1,800	2800	37/1	689
2 800,000	2 800,000	1,000	2800	ممرات	—	—	—	من 37/1 الى 37/0	690
8 620,000	1 000,000	0,200	5000	قمح سقوي	6 120,000	1,800	3400	37/0	691
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
7 540,000	1 000,000	0,200	5000	قمح سقوي	5 040,000	1,800	2800	36/8	692
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرنبالية  
الهاتف : 72 213 900

8 340,000	800,000	0,200	4000	قمح سقوي	5 040,000	1,800	2800	35/7	693
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
5 820,000	800,000	0,200	4000	قمح سقوي	2 520,000	1,800	1400	35/6 (2/4)	694
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
10 840,000	800,000	0,200	4000	قمح سقوي	5 040,000	1,800	2800	35/5	694
	5 000,000	1,000	5000	ممرات					
10 840,000	800,000	0,200	4000	قمح سقوي	5 040,000	1,800	2800	35/4	695
	5 000,000	1,000	5000	ممرات					
8 640,000	600,000	0,200	3000	قمح سقوي	5 040,000	1,800	2800	35/3	696
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
4 420,000	400,000	0,200	2000	قمح سقوي	2 520,000	1,800	1400	35/2 (2/4)	697
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
10 640,000	600,000	0,200	3000	قمح سقوي	5 040,000	1,800	2800	35/1	698
	5 000,000	1,000	5000	ممرات					
11 680,000	560,000	0,200	2800	قمح سقوي	6 120,000	1,800	3400	35/0	699
	5 000,000	1,000	5000	ممرات					
12 540,000	6 000,000	1 200,000	05 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	34/12	700
	1 500,000	500,000	03 حجم متوسط (اتلاف)	لوز مروى					

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار

تكاليف تحت عـ0875دد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردي (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردي (د/م)	المساحة (م م)		
8 140,000	600,000	0,200	3000	قمح سقوي	5 040,000	1,800	2800	34/11	701
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	34/10	702
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	34/9	703
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	34/8	704
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	34/7	705
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	34/6	706
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	34/5	707

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرمبالية  
الهاتف : 72.213.900

20 340,000	8 000,000	2 000,000	04 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	34/4	708
	3 300,000	550,000	06 حجم متوسط (اتلاف)						
	1 000,000	20,000	50 حجم متوسط (نقص في الإنتاج)						
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
20 340,000	8 000,000	2 000,000	04 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	34/3	709
	3 300,000	550,000	06 حجم متوسط (اتلاف)						
	1 000,000	20,000	50 حجم متوسط (نقص في الإنتاج)						
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
22 540,000	12 000,000	2 000,000	06 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	34/2	710
	2 500,000	50,000	50 حجم متوسط (نقص في الإنتاج)						
	3 000,000	1,000	3000						
4 720,000	1 700,000	850,000	02 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	34/1 (2/4)	711
	500,000	1,000	500						
4 720,000	1 700,000	850,000	02 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	34/1 (2/4)	712
	500,000	1,000	500						
12 370,000	2 250,000	150,000	15 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	6 120,000	1,800	3400	34/0	713
	4 000,000	1,000	4000						


**محمد السبيري**  
 مهندس أول  
 خبير عدلي في الزراعة  
 1 نهج محمد الخامس - فرنالاية  
 الهاتف : 72 213 900

9 640,000	3 000,000	300,000	10 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	33/1	714
	600,000	150,000	04 حجم كبير (نقص في الإنتاج)						
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
5 360,000	1 050,000	150,000	07 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	3 060,000	1,800	1700	33/0 (2/4)	715
	1 250,000	1,000	1250	ممرات					
11 040,000	3 000,000	300,000	10 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	32/7	716
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
11 040,000	3 000,000	300,000	10 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	32/6	717
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
11 040,000	3 000,000	300,000	10 حجم صغير (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	32/5	718
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
5 670,000	1 750,000	250,000	07 حجم صغير (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	2 520,000	1,800	1400	32/4 (2/4)	719
	1 400,000	1,000	1400	ممرات					
8 840,000	800,000	0,200	4000	قمح مروى	5 040,000	1,800	2800	32/3	720
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
4 420,000	400,000	0,200	2000	قمح مروى	2 520,000	1,800	1400	32/2 (2/4)	721
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					

9 040,000	1 000,000	0,200	5000	قمح مروى	5 040,000	1,800	2800	32/1	722
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
10 020,000	900,000	0,200	4500	قمح مروى	6 120,000	1,800	3400	32/0	723
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
4 320,000	400,000	0,200	2000	قمح مروى	2 520,000	1,800	1400	31/6 (2/4)	724
	1 400,000	1,000	1400	ممرات					
4 320,000	400,000	0,200	2000	قمح مروى	2 520,000	1,800	1400	31/5 (2/4)	725
	1 400,000	1,000	1400	ممرات					
23 790,000	13 750,000	550,000	25 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	31/4	726
	5 000,000	1,000	5000	ممرات					
23 790,000	13 750,000	550,000	25 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	31/3	727
	5 000,000	1,000	5000	ممرات					
23 790,000	13 750,000	550,000	25 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	31/2	728
	5 000,000	1,000	5000	ممرات					


**محمد السبيري**  
 مهندس أول  
 خبير عدلي في الفلاحة  
 1 نهج محمد الخامس - قرنبالية  
 الهاتف : 72.213 900

10 840,000	800,000	0,200	4000	قمح مروى	5 040,000	1,800	2800	31/1	729
	5 000,000	1,000	5000	ممرات					
12 200,000	2 160,000	120,000	18 حجم صغير (اتلاف)	زياتين زيتية مروية	5 040,000	1,800	2800	28/6/A	730
	5 000,000	1,000	5000	ممرات					
8 320,000	800,000	0,200	4000	قمح مروى	2 520,000	1,800	1400	35/6 (2/4)	731
	5 000,000	1,000	5000	ممرات					
4 420,000	400,000	0,200	2000	قمح مروى	2 520,000	1,800	1400	35/2 (2/4)	732
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
5 360,000	1 050,000	150,000	07 حجم كبير (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية مروية	3 060,000	1,800	1700	33/0 (2/4)	733
	1 250,000	1,000	1250	ممرات					
4 420,000	400,000	0,200	2000	قمح مروى	2 520,000	1,800	1400	32/2 (2/4)	734
	1 500,000	1,000	1500	ممرات					
4 320,000	400,000	0,200	2000	قمح مروى	2 520,000	1,800	1400	31/6 (2/4)	735
	1 400,000	1,000	1400	ممرات					
4 320,000	400,000	0,200	2000	قمح مروى	2 520,000	1,800	1400	31/5 (2/4)	736
	1 400,000	1,000	1400	ممرات					

## تقدير قيمة الأضرار المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية

الخط الكهربائي المزدوج جهد عالي 400 كلف الرابط بين الصخيرة وكندار

تكاليف تحت عـ0875دد بتاريخ 04 أكتوبر 2024

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمغروسات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
13 540,000	2 800,000	2 800,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية	5 040,000	1,800	2800	30/3	737
	3 200,000	50,000	64 حجم متوسط (نقص في الإنتاج)	سقوية					
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	30/2	738
5 040,000	—	—	—	—	3 420,000	1,800	2800	30/1	739
7 820,000	700,000	0,700	1000	قمح	6 120,000	1,800	3400	30/0	740
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
8 740,000	700,000	0,700	1000	قمح	5 040,000	1,800	2800	29/3	741
	3 000,000	1,000	3000	ممرات					
15 600,000	1 760,000	40,000	44 حجم متوسط (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية	5 040,000	1,800	2800	29/2	742
	4 800,000	800,000	06 حجم متوسط (اتلاف)	سقوية					
	4 000,000	1,000	4000	ممرات					

محمد السيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرمبالية  
الهاتف : 72.213.900

الجملة العامة (د)	الأضرار المتعلقة بالمفروشات				الأضرار المتعلقة بمرور الشاحنات وفضاء المعدات			العمود	العدد الرتبي
	الجملة بالدينار	السعر الفردى (د)	العدد/المساحة (م م)	النوع	الجملة بالدينار	السعر الفردى (م/د)	المساحة (م م)		
6 740,000	700,000	0,700	1000	قمح	5 040,000	1,800	2800	29/1	743
	1 000,000	1,000	1000	ممرات					
8 120,000	2 000,000	1,000	2000	ممرات	6 120,000	1,800	3400	29/0	744
12 540,000	4 500,000	900,000	05 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	28/8	745
	1 000,000	50,000	20 حجم متوسط (نقص في الإنتاج)						
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
14 540,000	4 500,000	900,000	05 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	28/7	746
	1 000,000	50,000	20 حجم متوسط (نقص في الإنتاج)						
	4 000,000	1,000	4000	ممرات					
9 020,000	480,000	0,400	1200	أعلاف	5 040,000	1,800	2800	28/6	747
	3 500,000	1,000	3500	ممرات					
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	28/5	748
5 880,000	840,000	0,700	1200	قمح	5 040,000	1,800	2800	28/4	749
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	28/3	750
3 780,000	—	—	—	—	3 780,000	1,800	2100	28/2	751

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الزراعة  
1 نهج محمد الخامس - قرتالية  
العاتف : 72.213.900

1 660,000	400,000	400,000	01 كبيرة الحجم (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية	1 260,000	1,800	700	28/2 (1/4)	752
9 340,000	3 500,000	3 500,000	01 كبيرة الحجم (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	28/1	753
	800,000	400,000	02 كبيرة الحجم (نقص في الإنتاج)						
6 920,000	800,000	400,000	02 كبيرة الحجم (نقص في الإنتاج)	زياتين زيتية سقوية	6 120,000	1,800	3400	28/0	754
13 240,000	7 000,000	3 500,000	02 كبيرة الحجم (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	27/20	755
	800,000	400,000	02 كبيرة الحجم (نقص في الإنتاج)						
	400,000	100,000	04 حجم صغير (اتلاف) 04	لوز مروى					
8 080,000	1 700,000	850,000	02 حجم متوسط (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	3 780,000	1,800	2100	27/19 (3/4)	756
	100,000	50,000	02 حجم متوسط (نقص في الإنتاج)						
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
4 810,000	1 000,000	1 000,000	01 حجم فوق المتوسط (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	1 260,000	1,800	700	27/19 (1/4)	757
	50,000	50,000	01 حجم فوق المتوسط (نقص في الإنتاج)						
	2 500,000	1,000	2500	ممرات					
8 040,000	3 000,000	3 000,000	1000	فلفل مروى	5 040,000	1,800	2800	27/22	758
8 040,000	3 000,000	3 000,000	1000	فلفل مروى	5 040,000	1,800	2800	27/22	759

11 540,000	2 800,000	2 800,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	27/21	760
	950,000	950,000	01 حجم متوسط (اتلاف)						
	750,000	50,000	15 حجم متوسط (نقص في الانتاج)						
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					
9 590,000	3 500,000	3 500,000	01 حجم كبير (اتلاف)	زياتين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	27/18	761
	950,000	950,000	01 حجم متوسط (اتلاف)						
	100,000	50,000	02 حجم متوسط (نقص في الانتاج)						
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	27/17	762
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	27/16	763
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	27/15	764
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	27/14	765
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	27/13	766
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	27/12	767
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	27/11	768
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	27/10	769
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	27/9	770
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	27/8	771
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	38/12 A	772
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	38/12	773

محمد السبيري  
مهندس أول  
خبير عدلي في الفلاحة  
1 نهج محمد الخامس - قرنباية  
الهاتف : 72 213 900

5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	38/11	774
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	38/10	775
5 640,000	600,000	0,400	1500	أعلاف	5 040,000	1,800	2800	37/5	776
8 440,000	3 400,000	850,000	04 حجم متوسط (اتلاف)	زيتاين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	37/4	777
16 190,000	7 650,000	850,000	09 حجم متوسط (اتلاف)	زيتاين زيتية سقوية	5 040,000	1,800	2800	37/3	778
	3 500,000	1,000	3500	ممرات					
24 620,000	13 500,000	500,000	27 حجم متوسط (اتلاف)	زيتاين زيتية سقوية	6 120,000	1,800	3400	31/0	779
	3 000,000	30,000	100 حجم متوسط (نقص في الانتاج)						
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					

5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	40/2	780
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	40/2/A	781
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	40/1	782
6 120,000	—	—	—	—	6 120,000	1,800	3400	40/0	783
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	39/11	784
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	39/10	785
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	39/9	786
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	39/8	787
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	39/7	788
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	39/6	789

محمد السبيري  
 مهندس أول  
 خبير عدلي في الزراعة  
 1 نوح محمد الخامس - قرطاجية  
 الهاتف : 72.213.900

5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	39/5	790
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	39/4	791
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	39/3	792
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	39/2	793
5 040,000	—	—	—	—	5 040,000	1,800	2800	39/1	794
6 120,000	—	—	—	—	6 120,000	1,800	3400	39/0	795
8 840,000	1 600,000	100,000	16 حجم صغير (اتلاف)	زياتين زيتية سقية	5 040,000	1,800	2800	28/9	796
	200,000	20,000	16 حجم صغير (نقص في الانتاج)						
	2 000,000	1,000	2000	ممرات					

محمد السبيري  
 مهندس أول  
 خبير عدلي في الزراعة  
 1 نهج محمد الخامس - فرنهالمة  
 الهاتف: 72 213 900