

PROJETS DE TRANSPORT GAZ REALISES

E T MIS EN GAZ ENTRE 2016 ET DECEMBRE 2018

N° d'ordre	DESIGNATION	DATE DE MISE EN GAZ	FAITS SAILLANTS DU MOIS EN COURS
1	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DU BASSIN MINIER ET DE LA VILLE DE GAFSA : (Projet clé en main : fourniture tubes, vannes et postes et prestations à la charge de l'Entreprise)	Décembre 2016	* Mise en gaz effectuée le 23/12/2016. * Réception Provisoire déclarée le 27/02/2017. * Réception Définitive déclarée le 27/02/2018.
2	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA ZONE DE DAR FADHAL	Janvier 2017	* Mise en gaz effectuée le 25/01/2017. * Réception Provisoire déclarée le 25/02/2017.
3	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA COMMUNE DE HAOUARIA (TRONÇON DAR ALLOUCHE - HAOUARIA)	Mars 2017	* Mise en gaz effectuée le 09/03/2017. * Mise en service prononcée le 26/03/2017.
4	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA ZI DE SBIKHA	Septembre 2017	* Mise en gaz effectuée le 17/09/2017. * Réception Provisoire déclarée le 17/10/2017.
5	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA VILLE DE MEDENINE	Janvier 2018 (gazoduc 12")	* Mise en gaz du gazoduc 12 pouces effectuée le 25/01/ 2018.
		Septembre 2018 (gazoduc 8")	* Mise en gaz du gazoduc 8 pouces effectuée le 20/09/2018.
6	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE METLAOUI	Octobre 2018	* Mise en gaz effectuée le 21/10/2018