

Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz الشركة التونسية للتيار والكهرباء PROJETS DE TRANSPORT GAZ EN COURS DE REALISATION AU 31 DECEMBRE 2018			
N° d'ordre	DESIGNATION	DATE DE MISE EN GAZ	FAITS SAILLANTS DU MOIS EN COURS
1	GAZODUC GABES - ZARZIS - JERBA	Mars 2019	* Mise en gaz de la conduite principale de diamètre 12" effectuée le 13/06/2015. * Incident survenu au mois de juillet 2015 sur le gazoduc au cours de la mise en gaz aux PK 99 et PK 123. * Réépreuves de la conduite non raclable de diamètre 8 pouces en cours (31 Km ont été éprouvés). * Arrêt des travaux de réparation de quelques points sur le gazoduc 12 pouces pour les raisons suivantes : mise en gaz du gazoduc d'alimentation de la ville de Médenine, mobilisation de l'équipe de réparation du gazoduc 12" sur l'oléoduc 6" d'El Borma - Gabès et l'impossibilité d'accéder à la zone de réparation qui est inondée. * Appel d'Offres pour la location des engins lancé le 12/12/2018 et l'ouverture des offres offres technico-financières à eu lieu le 20/12/2018. * En cours du préparation du marché pour location des engins.
2	INSTALLATION D'UNE UNITE DE REFRIGERATION GAZ AU PROPANE A LA STATION D'EL BORMA	Janvier 2019	* Pre-commissioning en cours de réalisation.
3	MODIFICATION DE LA STATION DE COMPRESSION DE M'SAKEN	Fin 2019	* Appel d'Offres pour la fonctionnement en Bidirectionnel de la station lancé le 12 décembre 2018.
4	STATIONS DE COMPRESSION SUR L'ARTERE COTIERE : ZRIBA ET AIN TURKIA	Mai 2018 (station Zriba)	* Dossier du contrat résilié en cours de traitement par le Département Contentieux. * Visite des Experts Judiciaires : Zriba : 15/01/2018 et Ain Turkia : 09/05/2018. * Mise en service le 28 mai 2018 des moto-compresseurs N° 2 et N° 3 de la station de Zriba et marche semi-industrielle depuis le 31 mai 2018.
		Fin 2019 (station Ain Turkia)	* Essais de fonctionnement à vide concluants du moto-compresseur N° 1 et travaux de son inspection mécanique. * En attente de l'autorisation de la Direction Sécurité pour exploiter l'établissement classé. * En cours d'élaboration du dossier d'Appel d'Offres relatif à l'achèvement des travaux de la station de Ain Turkia (lancement prévu janvier 2019).
5	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DES VILLES DE TAJEROUINE ET DJERISSA	Mars 2019	* Travaux en cours d'achèvement. * Epreuves hydrauliques en cours. * Un groupe des citoyens a empêché l'entreprise le suivi des travaux au niveau du poste El Mhamid à Tajerouine. * Une lettre à été adressée à Mr le Gouverneur de Medenine pour intervenir et résoudre le problème.
6	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA VILLE DE ZARZIS	Avril 2019	* Travaux à l'arrêt suite aux oppositions des quelques propriétaires des terrains * Une lettre à été adressée à Mr le Gouverneur de Kef pour intervenir et résoudre le problème avec la Direction Régionale de l'Equipement de Medenine * En cours de signature du contrat relatif à l'achat d'un terrain pour la construction du poste de détente.
7	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA VILLE DE FAHS	Fin Janvier 2019	* Travaux de génie civil des postes départ, arrivé et sectionnement en cours d'achèvement. * Préparatifs pour la mise en gaz.

8	GAZODUC TUNIS - BEJA - DAHMANI 1^{er} TRONÇON : ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA CENTRALE ELECTRIQUE DE MORNAGUIA ET DEPART GAZODUC TUNIS - BEJA - DAHMANI	Janvier 2019	* Autorisation de mise en gaz reçue : décembre 2018. * Préparatifs pour la mise en gaz.
9	GAZODUC TUNIS - BIZERTE	Lot 1 : Juin 2018 Lot 2 : Mars 2019	* Opérations foncières en cours du lot N° 2 : (oppositions de quelques propriétaires des terrains (Jedaida) engendrant un arrêt partiel des travaux). * Travaux en cours (lot N° 2). * Travaux de génie civil des postes arrivée Mabtouh, PS6, PS7 et PS8 en cours d'exécution. * Dépôt du dossier d'Utilité Publics au Ministère de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables le 02 juillet 2018. * Mise en gaz du gazoduc de diamètre 24 pouces du lot N° 1 effectuée le 06 juin 2018.
10	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE L'USINE STIP	Février 2019	* Préparatifs pour la mise en gaz.
11	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA COMMUNE D'AL HANCHA	Juin 2019	* Travaux de pose en cours. * En cours de recherche d'un terrain pour la construction du poste de détente.
12	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA COMMUNE DE AMRA	Juin 2019	* Travaux de pose en cours. * Oppositions des propriétaires (du PK 8 au PK 9). * En cours d'achat d'un terrain pour la construction du poste de détente.
13	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DES COMMUNES DE SIDI BOUZID, LASSOUEDA, JELMA, SBEITLA ET HAJEB LAYOUN	Lot 1 : Août 2019 Lot 2 : Avril 2019 Lot 3 : Mars 2019	* Travaux en cours (ouverture des pistes, bardage des tubes etc...) * Dépôt du dossier d'Utilité Publics au Ministère de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables le 02 juillet 2018. * L'opération foncière pour l'acquisition des terrains (domaines publics) en cours de résolution.
14	ALIMENTATION COMMUNES DE BIZERTE : Première partie : Gazoduc Mabtouh - Zarzouna et communes avoisinantes)	Fin 2019	* Travaux de pose en cours. * Opération foncière en cours.
15	ALIMENTATION DU TECHNOPOLE DE MONASTIR, MAILLAGE INTER CENTRALES SOUSSE ET FOURNITURE SYSTÈME DE FILTRATION POUR CES CENTRALES	Novembre 2019	* Travaux en cours.
16	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA REGION DE TATAOUINE	Lot 1 : Déc. 2019 Lot 2 : Juin 2019	* Travaux en cours. * Opération foncière en cours.
17	ALIMENTATION EN GAZ NATUREL DE LA CENTRALE ELECTRIQUE DE RADES "C"	Février 2019	* Travaux en cours.
18	MAILLAGE ZI DJEBEL OUEST	Juin 2019	* Contrat relatif aux travaux de pose signé le 12 octobre 2018.
19	DEPLACEMENT D'UNE CONDUITE GAZ DE DIAMETRE 20" AU NIVEAU X 2 - GP 9 - GP 8	Avril 2019	* Travaux en cours.