

2014 تزويد مدن الحوض المنجمي بالغاز الطبيعي :

© 09:39:00 2014/02/17 |



وأخيرا وبعد طول انتظار دام أكثر من سنتين سيتمتع متساكنو معتمديات الحوض المنجمي من ولاية قفصة بالغاز الطبيعي

و أكدت مصادر رسمية من " " تزويد الغاز الطبيعي بمدن الحوض المنجمي (قفصة المدينة والرديف وأم العرائس والمظيلة والقصر) تنتهي مع السادس الأول من العام الجاري أي في شهر جوان 2014 مبدئيا من خلال إيصال قنوات الغاز الكبرى وذات الضغط المرتفع إلى مشارف المدينة على أن تتولى بقية الأجهزة الأخرى للشركة بانجاز عمليات إيصال الغاز إلى الأحياء وتركيز الشبكة نهائيا.

وكشفت هذه المصادر أن مشروع الغاز في الحوض المنجمي عرف تأخيرا لحوالي سنتين وكان من المفروض أن يتم الانتهاء منه في سنة 2012 غير أن الأحداث التي تلت الثورة عطلته بسبب الطلبات المحجفة للأهالي ومطالبتهم بتعويضات مالية محجفة لم تقدر عليها السناغ رغم كل المحاولات التي توخىها للترفيغ في التعويضات نسبيا غير أن جل الأهالي رفضوا وطالبوا بإعادة إبرام عقود جديدة غير تلك التي تم إبرامها قبل الثورة.

إلى ذلك أن عددا لا بأس به من الشركات المقاولات تركت الأشغال وهجرت أماكن العمل جراء الطلبات المحجفة للأهالي باشتراطها على المقاولين تشغيل أبناءها وقد استجاب البعض من هذه الشركات إلى هذه المطالب غير أنها عجزت على مواصلة الاستجابة للطلبات المتهاطلة والتعجيزية وخيرت الانسحاب وترك المشروع معطلا.

وأضافت انه تم مؤخرا إقناع الأهالي لفضل تدخل مكونات المجتمع المدني والسلط الجهوية والمحلية وتفهم العديد من الأهالي بجدوى المشروع وانعكاساته الايجابية على العديد من الأصعدة لا سيما منها الاقتصادية من خلال انتصاب المستثمرين الذين يطالبون عادة بتوفر الغاز الطبيعي في المناطق الصناعية.

90

69 مليون دينار.

24 شهرا وبكلف

وفي السياق ذاته توقف مشروع إيصال الغاز إلى جزيرة جربة بسبب الإشكاليات العقارية الحاصلة في مدينة مارث من ولاية قابس باعتبار أن إمداد الغاز سيتم من هذه المدينة.

2014 بعد أن تم الحسم في المسائل العقارية. هذا وتبلغ كلفة المشروع

ومن المنتظر أن تنهي الأشغال

92

رياض بودربالة