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وأخیرا وبعد طول انتظار دام أكثر من سنتین سیتمتع متساكنو 
معتمدیات الحوض المنجمي من ولایة قفصة بالغاز الطبیعي 

.وذلك في السداسي الأول من العام الجاري

أن أشغال مشروع " الستاغ"و أكدت مصادر رسمیة من 
قفصة المدینة (تزوید الغاز الطبیعي بمدن الحوض المنجمي 

سوف ) والردیف وأم العرائس والمظیلة والقصروالمتلوي 
تنتھي مع السداسي الأول من العام الجاري أي في شھر جوان 

مبدئیا من خلال إیصال قنوات الغاز الكبرى وذات 2014
الضغط المرتفع إلى مشارف المدینة على أن تتولى بقیة 
الأجھزة الأخرى للشركة بانجاز عملیات إیصال الغاز إلى 

.تركیز الشبكة نھائیاالأحیاء و

وكشفت ھذه المصادر أن مشروع الغاز في الحوض المنجمي عرف تأخیرا لحوالي سنتین وكان من المفروض أن یتم 
غیر أن الأحداث التي تلت الثورة عطلتھ بسبب الطلبات المجحفة للأھالي ومطالبتھم 2012الانتھاء منھ في سنة 

لستاغ رغم كل المحاولات التي توخیھا للترفیع في التعویضات نسبیا غیر أن جل بتعویضات مالیة مجحفة لم تقدر علیھا ا
.الأھالي رفضوا وطالبوا بإعادة إبرام عقود جدیدة غیر تلك التي تم إبرامھا قبل الثورة

ھالي إلى ذلك أن عددا لا باس بھ من الشركات المقاولات تركت الأشغال وھجرت أماكن العمل جراء الطلبات المجحفة للأ
باشتراطھا على المقاولین تشغیل أبناءھا وقد استجاب البعض من ھذه الشركات إلى ھذه المطالب غیر أنھا عجزت على 

.مواصلة الاستجابة للطلبات المتھاطلة والتعجیزیة وخیرت الانسحاب وتركت المشروع معطلا

ني والسلط الجھویة والمحلیة وتفھم العدید من وأضافت انھ تم مؤخرا إقناع الأھالي لفضل تدخل مكونات المجتمع المد
الأھالي بجدوى المشروع وانعكاساتھ الایجابیة على العدید من الأصعدة لا سیما منھا الاقتصادیة من خلال انتصاب 

.المستثمرین الذین یطالبون عادة بتوفر الغاز الطبیعي في المناطق الصناعیة

.بالمائة90وان الأشغال تقدمت بأكثر من .ملیون دینار69ة تقدر بحوالي شھرا وبكلف24وتبلغ مدة انجاز المشروع 

وفي السیاق ذاتھ توقف مشروع إیصال الغاز إلى جزیرة جربة بسبب الإشكالیات العقاریة الحاصلة في مدینة مارث من 
.ولایة قابس باعتبار أن إمداد الغاز سیتم من ھذه المدینة

ھذا وتبلغ كلفة المشروع . بعد أن تم الحسم في المسائل العقاریة2014في موفى جوان ومن المنتظر أن تنھي الأشغال
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