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1 Généralités

Pays/Organisation :

Nom du Projet/Programme :

Identification SAP Projet/Programme # :

N° Prêt/Don :

Agence d'Exécution :

Date Approbation du Plan de Passation de Marchés :

Date de l'Avis Général de Passation de Marchés :

Période Couverte par ce Plan de Passation de Marchés:

2 Biens et Services autres que Services de Consultants: seuils des examens préalables et à posteriori

 

3. + 21j + 45j + 30j + 15j + 7j + 7j +448 j

No Description
Méthode 

d'Acquisition

Nombre de 

Lots

Montant 

Estimé en 1000 

UC

Montant Estimé 

en 1000 DT

Montant Estimé en 

1000 EURO

Examen 

Préalable ou a 

Posteriori

Pré-ou Post-

Qualification

Préférence 

Nationale/Régio

nale

Date Estimée 

Disponibilité 

Dossier de la 

Consultation

Date Estimée 

Remise Offre

Planifié vs 

Actualisé

Date Transmission 

Dossier de la 

Consultation

Date Non-

Objection

Date  publication 

AAO 

Date Remise / 

Ouverture des 

Offres 

Date Réception 

Rapport Evaluation 

des Offres 

Date  Non-

Objection
Montant du contrat en US$

Date Attribution du 

Contrat

Date Signature du 

Contrat
Date Démarrage Date Achèvement

24-avr.-23 14-juil.-23
Planifié 

24-avr.-23 24-mai-23 25-mai-23 14-juil.-23 28-août-23 27-sept.-23 12-oct.-23 13-oct.-23 28-oct.-23 19-juin-25

4-juin-25 10-août-25
Actualisé

4-juin-25 25-juin-25 26-juin-25 10-août-25 9-sept.-25 24-sept.-25 1-oct.-25 2-oct.-25 9-oct.-25 31-déc.-26

Réel 4-juin2025 (*)

24-avr.-23 14-juil.-23
Planifié 

24-avr.-23 24-mai-23 25-mai-23 14-juil.-23 28-août-23 27-sept.-23 12-oct.-23 13-oct.-23 28-oct.-23 25-avr.-25

4-juin-25 10-août-25
Actualisé

4-juin-25 25-juin-25 26-juin-25 10-août-25 9-sept.-25 24-sept.-25 1-oct.-25 2-oct.-25 9-oct.-25 31-déc.-26

Réel 4-juin2025 (*)

* la deuxième transmission

PLAN DE PASSATION DE MARCHES BIENS

REPUBLIQUE TUNISIENNE

Projet d'aménagement du réseau de transport de l'Electricité de la Tunisie, 13ème Plan.

P-TN-FA0-008

Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz (STEG) 38 rue Kamel Atatürk 1080 Tunis

Mai 2019/ 12-09-2024 / Décembre 2024

20/02/2019

Dossier d'appel d'offres

Prêt BAD N° 2000200004557 et Prêt AGTF N° 5050200000951

1. Appel d'Offre International  (AOI)

2. Appel d'Offre National (AON)

Méthode de sélection
Seuil  examens préalables 

(UC)

Tous les marchés sont à revue préalable 

Période de Soumission Evaluation des offres Attribution du Contrat

Fréquence des examens à 

posteriori

Décembre 2022 - 31/12/2026

Préalable
Post-

qualification

Cet appel d'offre est la relance du lot N° 2 de 

l'ancien appel d'offres 2019E4009 dont la 

négociation avec SIEMENS n'a pas abouti et 

qui a obtenu l'avis de non objection de la BAD 

le 12-09-2024 pour le déclarer infrutueux et de 

le relancer en deux lots.

Les delais de réalisation sont comme suit:

- Lot N° 1: 448 jours

- Lot N° 2: 448 jours

Fourniture, transport, installation et 

mise en service des postes blindés HT 

GIS  : Lot 1 

          29 407          116 592 

Fourniture, transport, installation et 

mise en service de trois postes 

mobiles : Lot 2

            8 487            33 650                  10 015 NON

NON
Post-

qualification
Préalable                 34 700 

Méthodes et calendrier prévisionnel de passation de marchés (nouveaux appels d'offres à lancer en 2025)

Données de base Exécution du Contrat

observation

A
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2
0
2
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4
0
0
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AOI 2
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1 Généralités

Pays/Organisation :

Nom du Projet/Programme :

Identification SAP Projet/Programme # :

N° Prêt/Don :

Agence d'Exécution :

Date Approbation du Plan de Passation de Marchés :

Date de l'Avis Général de Passation de Marchés :

Période Couverte par ce Plan de Passation de Marchés:

2 Biens et Services autres que Services de Consultants: seuils des examens préalables et à posteriori

3. Méthodes et calendrier prévisionnel de passation de marchés (nouveaux appels d'offres à lancer en 2025)

Description du Package
Nombre 

de lots

Description du 

Lot

Montant Estimé 

en 1000 EURO

Mode 

d'acquisition

Pré-ou Post-

Qualification

Préféren

ce 

National

e/Région

ale

Examen 

Préalable 

ou a 

Posteriori

Date de 

publication 

de l'AAO

Date de début 

du contrat
Commentaire

 9-Oct-2526-Jun-25AOI Post Non Préalable

Méthode de sélection Seuil  examens préalables (UC)
Fréquence des examens a 

posteriori

1. Appel d'Offre International  (AOI)

2
Par nature du 

bien
44 715              

Tous les marchés sont à revue préalable 
2. Appel d'Offre National (AON)

AOIB1
Fourniture, transport, installation et mise en service des 

postes blindés HT GIS et des postes mobiles HT/MT
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Décembre 2022 - Décembre 2026


